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 Multifunctioneel: 

- Bibliotheek; 

- Twee museumzalen; 

- Auditorium / theaterzaal; 

- Arthouse bioscoop (5 filmzalen en filmcafé); 

- Grand café begane grond, restaurant op bovenste bouwlaag; 

- Ondergrondse parkeergarage (380 PP en 1.400 stallingsplaatsen). 

 BVO: 34.000 m2 

 10 bouwlagen bovengronds, 5 bouwlagen ondergronds 

 Hoogte: 45m 

 

Facts and figures 
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 Technisch complex: 

- Bijzondere draaiing in massa; 

- Verspringende vides; 

- Seismische aanpassing. 

 

Facts and figures 
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Alle projecten in BIM 
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In control 
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“In Control” zijn door beheersing van informatie  

 Met als resultaat:  

- Gevalideerde kwaliteit;  

- Op tijd;  

- Binnen budget;  

- In één keer goed;  

- Veilig;  

- Beperkte verstoring op omgeving;  

- Geen opleverpunten;  

- Gedetailleerde as-buit informatie voor vervolgfase. 

In Control 
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BEWUST / BETER 

INFORMATIE 

MANAGEN 



Organisatie & BIM Plan van Aanpak 
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 Taken model Coördinator (Ronald Kleijer) 

- Bewaken model afspraken; 

- Samenvoegen van het totaal model (updates verstrekken); 

- Opleiden WVB; 

- Beheren BAM database. 

  

 Geen taak model Coördinator 

- Clashcontrole 

 

Model Coördinator 
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 Taken BIM Manager 

- Proces afspraken; 

- Opsteller BIM plan van aanpak; 

- Ondersteunen/controleren BIM coördinator; 

- Trouble shooter; 

- Opzetten BAM database. 

BIM manager 

10 



 Taak WVB 

- Maken BIM afspraken; 

- BIM afspraken bewaken; 

- Clashcontrole 3D modellen; 

- Opslaan clashes in BAM database. 

Afstemming WVB - Onderaannemer 
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 Duidelijke afspraken 

- Modelleur modelleert in basis ‘foutloos’ 

- Ten alle tijden het 4 ogen principe 

- Clashcontrole door de WVB 

Afstemming Modelleur-Werkvoorbereider 
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BAM Database – Issue Beheer  
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Monitoren 
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Werkzaamheden 

(BIM)  
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 Aanbestedingsfase; 

- Modelgebaseerd Calculeren  

- Productievoortgang visualiseren 

 Uitvoeringsfase; 

- BIM plan van aanpak 

- BIM gebaseerd inkopen (data) 

- 3D Werkplannen (visualisatie) 

- 3D Ontgraven 

- 3D Scans (OWB + diepwanden + IHWG-schachten) 

- 3D Coördinatie 

- 3D Leveranciers 

- Prefabricatie van Techniek onderdelen 

- Visualisaties (besluitvorming) 

- 3D Maatvoering vanuit Revit 

- 4D Simulaties 

- Ruimteboek/Databeheer 

- Logistiek 

- Monitoren tijdens de bouw en opleveren middels apps 

 As-Built; 

- Revit model bewerkbaar op LOD500 

 

Volledig geïntegreerd BIM 
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Calculeren obv BIM 
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In de aanbestedingsfase zijn de calculatoren van de werkmaatschappijen BAM U-Bouw, BAM Techniek 

en BAM Civiel voorzien van hoeveelheden m.b.v. de BAM-Database uit het 3D Revit model 



 

 

Fermacell beplating 
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Productievoortgang  
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3D Werkplannen ondersteund middels BIM 
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3D Ontgraven obv BIM model (GPS) 
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3D onderwaterscannen tbv stort OWB 
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Koninklijke BAM Groep nv   -  BIM 



Afwijkingen diepwand middels laserscan 
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Koninklijke BAM Groep nv   -  BIM 



Leveranciers/BIM en op de bouwplaats 
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Modulair ontwerp  Productie 
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Maatvoering  

Groninger Forum 
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Groninger Forum 

27 



 Voor start engineering basis afspraken bepalen en vastleggen: 

- 0,0; 

- Welk pakket modelleren; 

- Welk bestand wisselen we uit; 

- Welke data op de objecten. 

 

- Leverancier modelleert in Revit, deze modellen worden gebruikt om 

ook de machines mee aan te sturen. Voor de productie. 

 

 

 

Afspraken leverancier 
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Model leverancier 
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Coördinatie 
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As-Built 
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Gevelkozijnen – uitzetten op de wand 
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Betonwanden – afwijkingen 
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Gevelkozijnen – kozijnen geplaatst 
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Verbeterpunten 
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 Hoe kan het beter of slimmer? 

- De inkoop leverancier al meenemen in de Tenderfase; 

- Leverancier modelleert gelijk mee, dus 1x uitwerken; 

- Meer in projectkamers werken; 

- Afstemming leveranciers onderling beter. 

 

 

 

 



Partners tijdig informeren 
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Vragen? 
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