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MANAGEMENT	  SAMENVATTING	  
open	  BIM	  Standaarden	  zijn	  van	  vitaal	  belang	  voor	  het	  succes	  van	  brede	  implementatie	  van	  BIM	  in	  de	  
Nederlandse	  bouwsector.	  Afgelopen	  jaar	  is	  een	  project	  uitgevoerd	  over	  duurzame	  borging	  van	  deze	  
standaarden,	  met	  als	  resultaat	  een	  Stichtingsplan.	  Dit	  businessplan	  is	  opgesteld	  in	  opdracht	  van	  Bestuur	  St.	  
BIM	  Loket	  i.o.	  (CROW,	  SBRCURnet,	  STABU	  en	  vertegenwoordiger	  BouwInformatie	  Raad,	  BIR)	  en	  Partners	  
Geonovum,	  S@les	  in	  de	  Bouw/ETIM	  en	  buildingSMART	  chapter	  Benelux.	  Het	  doel	  is	  om	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  
businesscase	  en	  de	  concrete	  vormgeving	  van	  het	  BIM	  Loket	  voor	  integrale	  borging	  van	  open	  BIM	  Standaarden,	  
om	  het	  besluit	  voor	  oprichting	  van	  de	  Stichting	  BIM	  Loket	  te	  onderbouwen.	  	  
	  
Voor	  de	  gebruikers	  (tevens	  financiers)	  is	  het	  belangrijkste	  motief	  voor	  het	  BIM	  Loket	  het	  verminderen	  van	  de	  
huidige	  fragmentatie	  in	  het	  beheer	  en	  het	  kunnen	  sturen	  op	  een	  samenhangend	  stelsel	  van	  open	  BIM	  
Standaarden.	  Door	  de	  handen	  ineen	  te	  slaan	  kan	  er	  effectiever	  en	  efficiënter	  gewerkt	  worden,	  met	  meer	  oog	  
voor	  het	  integrale	  gebruik.	  Hierdoor	  komen	  de	  strategische	  BIM	  voordelen	  dichterbij	  (sneller,	  kwalitatief	  beter,	  
economisch	  voordeliger).	  Praktisch	  gezien	  bestaat	  de	  behoefte	  aan	  een	  goed	  aanspreekpunt	  voor	  
gebruikersvragen	  en	  het	  delen	  van	  kennis.	  De	  aanbieders	  zien	  dezelfde	  strategische	  voordelen	  en	  menen	  dat	  
nu	  de	  tijd	  rijp	  is	  om	  deze	  stap	  te	  maken.	  Voor	  sommige	  kennisorganisaties	  speelt	  mee	  dat	  de	  financiering	  van	  
losse	  standaarden	  onder	  druk	  staat:	  door	  inbreng	  in	  het	  loket	  zijn	  de	  standaarden	  duurzaam	  geborgd.	  Naar	  
verwachting	  zijn	  er	  synergievoordelen	  te	  behalen	  door	  samen	  te	  werken,	  onder	  andere	  	  via	  een	  versterking	  van	  
het	  netwerk.	  Het	  gebruik	  kan	  daarmee	  (sterk)	  worden	  vergroot.	  Het	  BIM	  Loket	  biedt	  een	  duidelijke	  legitimatie	  
naar	  deze	  markt	  met	  de	  boodschap:	  dit	  zijn	  de	  open	  BIM	  Standaarden	  die	  de	  bouwsector	  omarmt.	  Voor	  
sommige	  kennisorganisaties	  kan	  een	  spin-‐off	  ontstaan	  voor	  de	  eigen	  dienstverlening.	  Het	  BIM	  Loket	  past	  in	  
(internationale)	  ontwikkelingen	  rond	  meer	  samenwerking	  	  op	  het	  gebied	  van	  BIM	  en	  bij	  de	  huidige	  
economische	  ontwikkelingen	  waarbij	  samenwerking	  steeds	  belangrijker	  wordt.	  
	  
Het	  doel	  van	  het	  BIM	  Loket	  is	  het	  stimuleren	  van	  de	  implementatie	  van	  BIM	  voor	  de	  Nederlandse	  bouwsector.	  
De	  ambitie	  van	  het	  BIM	  Loket,	  als	  gezamenlijke	  droom	  en	  stip	  aan	  de	  horizon	  is:	  onafhankelijke	  (inter)nationale	  
klant/gebruiksgericht	  autoriteit	  voor	  BIM	  in	  de	  gebouwde	  omgeving,	  met:	  een	  inspirerend	  netwerk,	  een	  
verbonden	  en	  levend	  palet	  aan	  open	  BIM	  Standaarden,	  een	  duurzame,	  structurele	  financiering,	  100%	  gebruik	  
in	  de	  gebouwde	  omgeving	  over	  alle	  disciplines,	  volledige	  implementatie	  in	  alle	  relevante	  BIM	  software	  en	  
bekendheid	  in	  het	  netwerk.	  De	  rol	  van	  het	  BIM	  Loket	  is	  een	  pro-‐actieve,	  verbindende	  rol.	  De	  strategie	  van	  het	  
BIM	  Loket	  is	  het	  aanjagen	  van	  de	  dialoog	  tussen	  vraag	  en	  aanbod	  van	  BIM	  en	  Open	  BIM	  standaarden.	  Het	  BIM	  
Loket	  is	  daarmee	  de	  gebundelde	  adoptie-‐	  en	  beheerkracht	  en	  hét	  open	  BIM	  kennisnetwerk	  van	  Nederland.	  	  
	  
Het	  BIM	  Loket	  bestaat	  enerzijds	  uit	  een	  gezamenlijke	  front-‐office	  van	  de	  kennisorganisaties	  en	  de	  BIR,	  van	  
waaruit	  centrale	  voorlichting	  en	  bevordering	  van	  het	  gebruik	  met	  de	  (toekomstige)	  gebruikers	  uit	  de	  
bouwsector	  plaatsvindt.	  Daarnaast	  is	  er	  sprake	  van	  een	  back-‐office	  van	  waaruit	  het	  gezamenlijk	  beheer	  en	  de	  
(inter)nationale	  aansluiting	  plaatsvindt	  en	  waarmee	  interactie	  is	  met	  de	  gebruikersgroepen	  en	  werkgroepen	  en	  
met	  het	  internationale	  netwerk.	  De	  standaarden:	  CB-‐NL,	  VISI,	  COINS,	  NLCS,	  NL/SfB,	  GB-‐CAS	  en	  het	  nationaal	  
BIM	  Protocol	  komen	  volledig	  in	  beheer	  bij	  het	  BIM	  Loket	  (voor	  CB-‐NL	  en	  COINS	  die	  voor	  het	  eerst	  in	  beheer	  
worden	  genomen	  zal	  een	  plan	  worden	  opgesteld,	  voor	  de	  overige	  een	  overdrachtsplan),	  voor	  de	  overige	  
standaarden	  (IFC,	  IMGeo,	  CityGML,	  ETIM,	  S@les	  in	  de	  Bouw,	  en	  STABU	  Bouwsystemen	  &	  Installaties)	  is	  er	  een	  
groeipad.	  Uit	  analyse	  van	  het	  aanbod	  en	  de	  markt	  blijkt	  dat	  in	  potentie	  een	  forse	  groei	  mogelijk	  is	  om	  met	  het	  
palet	  de	  gehele	  markt	  van	  woningbouw,	  utiliteitsbouw,	  GWW	  en	  ruimtelijke	  omgeving	  te	  laten	  afdekken.	  De	  
activiteiten	  van	  het	  BIM	  Loket	  vinden	  plaats	  in	  samenhangende	  clusters:	  Mens	  &	  Cultuur,	  Management	  &	  
Organisatie	  en	  Informatie	  Technologie,	  naar	  analogie	  van	  het	  BIR	  programma	  (zie	  eventueel	  hoofdstuk	  6).	  De	  
opbouw	  van	  het	  loket	  vindt	  gefaseerd	  plaats:	  2015	  is	  de	  opbouwfase,	  2016	  volledig	  in	  uitvoering	  en	  2017/2018	  
volwassen.	  	  
	  
De	  begroting	  is	  taakstellend	  voor	  realisatie	  van	  de	  ambitie.	  De	  conclusie	  is	  dat	  met	  financiering	  via	  een	  
(collectieve)	  bijdrage	  aan	  BIM	  Loket	  haalbaar	  is	  tot	  en	  met	  2018	  op	  een	  basisniveau	  van	  dienstverlening.	  Deze	  
financiering	  vindt	  plaats	  via	  toegezegde	  bijdragen	  van	  de	  BIR-‐branches	  plus	  FME	  en:	  gemeenten,	  provincies,	  
ProRail,	  Rijkswaterstaat,	  Rijksvastgoedbedrijf,	  corporaties,	  netbeheerders	  en	  Schiphol.	  De	  jaren	  	  2015	  en	  2016	  
zijn	  overgangsjaren	  en	  omvatten	  505	  K	  Euro	  resp.	  790	  K	  Euro	  aan	  kosten.	  2017	  (810	  K	  Euro)	  is	  basis	  voor	  
langere	  termijn;	  het	  is	  van	  belang	  zo	  snel	  mogelijk	  zekerheid	  te	  hebben	  over	  de	  continuïteit	  van	  de	  financiering.	  
Met	  dit	  businessmodel	  zijn	  de	  standaarden	  die	  in	  beheer	  zijn	  van	  het	  BIM	  Loket	  vrij	  beschikbaar,	  er	  is	  dus	  geen	  
drempel	  voor	  gebruik.	  Om	  het	  loket	  tot	  volle	  glorie	  te	  laten	  komen	  is	  aanvullende	  financiering	  wenselijk	  met	  
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orde	  grootte	  250-‐500	  K	  Euro	  per	  jaar	  extra.	  De	  businesscase	  voor	  partijen	  is	  maatwerk.	  Voor	  de	  gehele	  sector	  is	  
de	  businesscase	  positief	  door	  snellere	  BIM	  implementatie.	  Na	  circa	  2	  jaar	  vindt	  een	  evaluatie	  plaats	  van	  het	  
businessmodel,	  gelijk	  met	  de	  evaluatie	  van	  de	  governance.	  	  
	  
Het	  BIM	  Loket	  	  als	  onderdeel	  van	  de	  Bouwcampus	  	  versterkt	  de	  gezamenlijke	  BIM	  	  implementatie	  in	  de	  
bouwketen	  en	  geeft	  het	  beheer	  van	  de	  Nederlandse	  open	  BIM	  Standaarden	  samenhangend	  vorm.	  En	  versterkt	  
daarmee	  de	  samenwerking	  binnen	  en	  positie	  van	  de	  Nederlandse	  bouwsector!	  	  
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1 INLEIDING	  	  
De	  Bouw	  Informatie	  Raad	  (BIR)	  heeft	  in	  2014	  het	  project	  Duurzame	  borging	  open	  BIM	  Standaarden,	  
ook	  wel	  BIM	  Loket,	  uitgevoerd.	  Open	  BIM	  Standaarden	  zijn	  volgens	  de	  BIR	  van	  vitaal	  belang	  voor	  het	  
succes	  van	  brede	  implementatie	  van	  BIM	  in	  de	  Nederlandse	  bouwsector.	  Eind	  	  2014	  is	  in	  nauwe	  
samenwerking	  met	  kennisorganisaties	  (BuildingSMART	  Chapter	  Benelux,	  CROW,	  ETIM,	  Geonovum,	  
SBRCURnet,	  STABU,	  S@les	  in	  de	  bouw)	  een	  Stichtingsplan	  opgesteld,	  om	  te	  komen	  tot	  deze	  integrale	  
borging	  van	  BIM	  kennis.	  Het	  doel	  van	  het	  BIM	  Loket	  is	  het	  stimuleren	  van	  de	  implementatie	  van	  BIM	  
binnen	  de	  Nederlandse	  bouwsector.	  De	  oprichting	  zal	  	  plaatsvinden	  op	  30	  april	  2015,	  tijdens	  de	  BIM	  
praktijkdag	  2015	  (mede	  georganiseerd	  door	  de	  BIR).	  Voor	  de	  besluitvorming	  over	  oprichting	  van	  de	  
nieuwe	  Stichting	  BIM	  Loket	  bleek	  behoefte	  aan	  meer	  inzicht	  in	  de	  concrete	  vormgeving	  en	  de	  
businesscase	  van	  het	  BIM	  Loket,	  beschreven	  in	  dit	  businessplan.	  
	  
De	  uitgangspunten	  voor	  de	  opzet	  van	  dit	  businessplan	  zijn:	  	  

• Het	  belang	  van	  de	  gebruikers	  staat	  centraal.	  
• Transparantie	  in	  werkwijze;	  versterken	  &	  verbinden,	  met	  respect	  voor	  wat	  is	  opgebouwd	  in	  

de	  afgelopen	  jaren.	  
• Scope:	  de	  12	  standaarden	  van	  BIR	  Kenniskaart	  nr.	  2:	  CB-‐NL,	  COINS,	  CityGML,	  ETIM,	  GB-‐CAS,	  

IFC,	  IMGeo,	  Nat.BIM	  Protocol	  (checklist),	  NL-‐SfB,	  S@les	  in	  de	  Bouw,	  VISI,	  NLCS	  en	  op	  termijn	  
de	  nieuwe	  STABU	  Bouwsystemen	  &	  Installaties	  

• BOMOS	  (Beheer	  en	  Ontwikkelingsmodel	  Open	  Standaarden)	  vormt	  de	  leidraad	  voor	  het	  
beheer	  van	  deze	  standaarden.	  	  

• Fiscaal	  zo	  gunstig	  mogelijk	  regelen.	  
• BIM	  loket	  moet	  zichzelf	  op	  termijn	  van	  ca.	  2	  jaar	  kunnen	  bedruipen.	  	  
• Voortbouwen	  op	  -‐	  en	  verankering	  van	  -‐	  het	  BIR-‐programma;	  het	  BIM	  Loket	  moet,	  als	  het	  

eenmaal	  draait,	  verankering	  bieden	  voor	  de	  BIR,	  zodat	  de	  BIR	  zichzelf	  op	  kan	  heffen.	  
• De	  wijze	  van	  financiële	  dekking,	  inclusief	  de	  geldstromen	  zoals	  in	  de	  begrotingen	  voor	  2015	  

voor	  de	  verschillende	  standaarden	  zijn	  meegenomen,	  blijft	  vooralsnog	  gehandhaafd.	  Streven	  
is	  dat	  per	  1	  januari	  2016,	  waar	  mogelijk,	  de	  geldstromen	  via	  het	  loket	  naar	  de	  verschillende	  
standaarden	  lopen.	  

• Het	  beheer	  van	  minimaal	  VISI,	  CB-‐NL,	  COINS	  en	  NLCS	  dient	  uiterlijk	  1	  januari	  2016	  geheel	  
ondergebracht	  te	  zijn	  bij	  het	  loket.	  Dan	  dient	  ook	  het	  definitieve	  loket	  te	  zijn	  vormgegeven.	  

• Organisatie	  zoals	  beschreven	  in	  het	  Stichtingsplan	  versie	  1.0	  
• Afstemming	  met	  het	  BIR	  Programmaplan	  2015.	  
	  

Leeswijzer	  
Voor	  strategisch	  niveau	  is	  het	  lezen	  van	  de	  management	  samenvatting	  voldoende.	  Voor	  wie	  verder	  
geïnteresseerd	  is,	  bevat	  hoofdstuk	  2	  inzicht	  in	  de	  motieven	  voor	  het	  BIM	  Loket	  en	  een	  nadere	  
analyse	  van	  de	  sector	  en	  de	  stakeholders.	  Hoofdstuk	  3	  gaat	  in	  op	  de	  visie,	  doelen	  en	  ambitie	  van	  het	  
BIM	  Loket	  en	  op	  de	  vraag:	  wat	  is	  het	  BIM	  Loket?	  In	  hoofdstuk	  4	  zoomen	  we	  in	  op	  de	  gebruikers	  van	  
het	  BIM	  Loket.	  Vervolgens	  komen	  in	  hoofdstuk	  5	  het	  aanbod	  van	  open	  BIM	  Standaarden	  en	  de	  markt	  
aan	  de	  orde.	  Hoofdstuk	  6	  gaat	  in	  op	  de	  activiteiten	  en	  hoofdstuk	  7	  en	  8	  op	  de	  organisatie	  
respectievelijk	  de	  financiën	  inclusief	  de	  business	  case.	  	  
In	  de	  bijlagen	  zijn	  o.a.	  de	  planning	  en	  activiteiten	  van	  het	  loket	  in	  2015	  te	  vinden.	  	  
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2 ANALYSE	  -‐	  WAAROM	  EEN	  BIM	  LOKET?	  
	  
Het	  BIM	  loket,	  een	  gezamenlijk	  platform,	  	  zal	  versneld	  de	  BIM	  implementatie	  bij	  de	  stakeholders	  
dichterbij	  brengen	  en	  de	  samenwerking	  in	  de	  bouwsector	  versterken.	  
	  
In	  onderstaande	  tabel	  (tabel	  1)	  zijn	  de	  belangrijkste	  motieven	  voor	  het	  BIM	  loket	  op	  een	  rij	  gezet,	  
zowel	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  de	  gebruikers	  	  als	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  de	  aanbieders	  
(kennisorganisaties).	  Ze	  zijn	  ingedeeld	  naar	  strategische,	  tactische	  en	  operationele	  motieven.	  	  
	  
Tabel	  1	  Overzicht	  motieven	  BIM	  loket	  
	   Strategisch	   Tactisch	   Operationeel	  	  
Gebruikers	  *)	   -‐ Versnippering	  verminderen	  

voor	  duurzaam,	  effectiever	  en	  
efficiënter	  beheer	  	  

-‐ BIM-‐loket	  van	  de	  sector	  
gebruikt	  door	  de	  sector,	  om	  
strategische	  BIM	  voordelen	  te	  
halen	  (minder	  faalkosten,	  
etc.)	  

	  

-‐ samenhangend	  en	  (inter-‐)	  
nationaal	  afgestemd	  stelsel	  van	  
open	  BIM-‐standaarden	  

-‐ Bundeling	  van	  kennis	  en	  
(financieel)	  beheer	  (1	  factuur)	  	  

-‐ Open	  oog	  en	  oor	  voor	  
noodzakelijke	  
doorontwikkeling/	  aanpassing	  
van	  standaarden;	  prioritering	  op	  
basis	  van	  goede	  afweging	  
belangen	  OG	  en	  ON	  partijen	  

-‐ Eén	  gezond	  aanspreekpunt	  voor	  
vragen	  (snelle	  reacties,	  interactief)	  	  

-‐ Actieve	  publiciteit	  
-‐ Faciliteren	  /	  aanjagen	  

gebruikersgroepen	  	  

Aanbieders	  	   -‐ Duurzame	  borging	  
standaarden	  

-‐ Effectiviteit	  (geheel	  is	  meer	  
dan	  de	  som	  der	  delen)	  en	  
efficiency	  

-‐ Legitimatie	  aanbod;	  helderheid	  
naar	  markt/	  
softwareleveranciers	  

-‐ Kennisdelingsplatform	  
(verhoging	  kwaliteit)	  

-‐ Afstemming	  en	  ontwikkeling	  
aanjagen	  vanuit	  
gebruikersperspectief	  

-‐ Spin-‐off	  eigen	  dienstverlening	  

-‐ Eén	  gezicht	  naar	  de	  markt	  
-‐ Meer	  gebruik	  

*	  De	  gebruikers	  zijn	  tevens	  financiers	  en	  hun	  motieven	  zijn	  daarmee	  tevens	  financieel	  ingegeven.	  	  
	  
De	  gebruikers	  hebben	  als	  belangrijkste	  motivatie	  op	  strategisch	  niveau	  het	  tegengaan	  van	  de	  
fragmentatie	  in	  het	  beheer	  en	  het	  kunnen	  sturen	  op	  een	  samenhangend	  stelsel	  van	  open	  BIM	  
Standaarden.	  In	  de	  huidige	  situatie	  zijn	  er	  op	  gefocuste	  wijze	  standaarden	  ontstaan	  Echter,door	  een	  
vorm	  van	  eilandontwikkeling	  sluiten	  deze	  niet	  optimaal	  op	  elkaar	  aan	  en	  was	  er	  soms	  sprake	  van	  
dubbel	  werk.	  Door	  de	  handen	  ineen	  te	  slaan	  kan	  er	  effectiever	  en	  efficiënter	  gewerkt	  worden	  met	  
meer	  oog	  voor	  het	  integrale	  gebruik.	  Door	  beter	  gebruik	  door	  de	  sector	  komen	  ook	  de	  strategische	  
BIM	  voordelen	  dichterbij	  (sneller,	  kwalitatief	  beter,	  economisch	  voordeliger).	  Het	  tegengaan	  van	  de	  
fragmentatie	  is	  ook	  belangrijk	  om	  het	  peloton	  en	  de	  achterblijvers	  op	  het	  gebied	  van	  BIM	  mee	  te	  
krijgen.	  Praktisch	  gezien	  bestaat	  de	  behoefte	  aan	  een	  goed	  aanspreekpunt	  voor	  gebruikersvragen	  en	  
het	  gemakkelijker	  maken	  om	  kennis	  te	  delen	  (gebrek	  aan	  kennis	  is	  een	  van	  de	  grootste	  knelpunten).	  	  
	  
De	  aanbieders	  zien	  de	  strategische	  voordelen	  zoals	  ook	  door	  de	  gebruikers/financiers	  worden	  
gesignaleerd	  en	  menen	  dat	  nu	  de	  tijd	  rijp	  is	  om	  deze	  stap	  te	  maken.	  Voor	  sommige	  
kennisorganisaties	  speelt	  mee	  dat	  de	  financiering	  van	  losse	  standaarden	  onder	  druk	  staat.	  Door	  
inbreng	  in	  het	  loket	  zijn	  de	  standaarden	  duurzaam	  geborgd.	  Naar	  verwachting	  zijn	  er	  
synergievoordelen	  te	  behalen	  door	  samen	  te	  werken.	  Deze	  voordelen	  zitten	  met	  name	  in	  een	  
versterking	  van	  het	  netwerk,	  zowel	  tussen	  de	  kennisorganisaties	  onderling	  als	  met	  de	  gebruikers	  als	  
met	  de	  software	  leveranciers.	  Het	  BIM	  Loket	  biedt	  een	  duidelijke	  legitimatie	  naar	  deze	  markt	  met	  de	  
boodschap:	  dit	  zijn	  de	  open	  BIM	  Standaarden	  die	  de	  bouwsector	  omarmt.	  	  
Voor	  sommige	  kennisorganisaties	  kan	  een	  spin-‐off	  ontstaan	  voor	  de	  eigen	  dienstverlening.	  	  
	  
Een	  nadere	  analyse	  (een	  SWOT	  analyse	  en	  een	  omgevingsanalyse	  van	  de	  stakeholders)	  is	  
opgenomen	  in	  Bijlage	  9.1.	  	  Uit	  de	  SWOT-‐analyse	  blijkt	  dat	  het	  BIM	  Loket	  past	  in	  (internationale)	  
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ontwikkelingen	  rond	  meer	  samenwerking	  	  op	  het	  gebied	  van	  BIM	  en	  bij	  de	  huidige	  economische	  
ontwikkelingen.	  	  
	  
Het	  BIM	  loket	  wordt	  	  als	  onderdeel	  van	  de	  Bouwcampus	  	  opgericht	  om	  de	  BIM	  	  implementatie	  samen	  	  
in	  de	  bouwketen	  te	  versterken	  	  en	  om	  het	  beheer	  van	  de	  Nederlandse	  open	  BIM	  Standaarden	  
samenhangend	  vorm	  te	  geven.	  
	  

3 VISIE	  	  

3.1 VISIE	  EN	  DOELEN	  
Het	  doel	  	  van	  de	  BIR,	  het	  stimuleren	  van	  de	  implementatie	  van	  BIM	  voor	  de	  Nederlandse	  bouwsector	  
is	  identiek	  aan	  het	  hoofddoel	  van	  het	  BIM	  Loket.	  In	  figuur	  1	  is	  dit	  gevisualiseerd.	  Het	  BIM	  Loket	  is	  
daarmee	  een	  verdere	  versterking	  naar	  de	  praktijk	  van	  het	  BIR-‐programma	  en	  het	  past	  goed	  in	  de	  
Bouwcampus	  waar	  bouwkennis	  bijeen	  wordt	  gebracht.	  Naast	  de	  strategische	  voordelen	  die	  het	  BIR	  
programma	  nastreeft,	  zijn	  de	  praktische	  voordelen	  dat	  we	  elkaar	  beter	  begrijpen	  door	  het	  gebruik	  
van	  de	  open	  BIM	  Standaarden,	  omdat	  de	  informatie	  beter	  aansluit.	  Daarmee	  voorkomen	  we	  fouten,	  	  
wordt	  het	  werk	  leuker,	  en	  kunnen	  de	  mensen	  in	  de	  sector	  met	  meer	  trots	  hun	  werk	  uitvoeren.	  In	  
andere	  sectoren	  is	  werken	  met	  BIM	  al	  veel	  meer	  gemeengoed	  en	  is	  al	  gebruikelijk	  dat	  producten	  
(jachtbouw,	  auto	  industrie,	  vliegtuigindustrie)	  probleemloos	  worden	  opgeleverd.	  De	  bouw	  heeft	  
hierin	  nog	  een	  wereld	  te	  winnen,	  mede	  door	  de	  fragmentatie	  van	  de	  bouwsector.	  
	  
Het	  stimuleren	  van	  de	  implementatie	  van	  BIM	  is	  een	  doel	  van	  tijdelijke	  aard,	  totdat	  BIM	  voldoende	  
geïmplementeerd	  is.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  de	  BIR	  uitfaseert1	  en	  deze	  taak	  overdraagt	  aan	  het	  BIM	  
Loket,	  zodra	  deze	  voldoende	  operationeel	  is.	  De	  taak	  van	  de	  BIR	  neemt	  dus	  af	  en	  die	  van	  BIM	  Loket	  
toe.	  De	  hoofddoelstelling	  is	  uitgewerkt	  in	  de	  volgende	  doelstellingen	  van	  het	  BIM	  Loket	  (grotendeels	  
van	  permanente	  aard	  met	  het	  oog	  op	  de	  borging):	  	  

• Het	  gebruik	  van	  open	  BIM	  Standaarden	  bevorderen;	  
• Het	  vanuit	  één	  centraal	  punt	  voorlichten	  van	  de	  gebruikers	  over	  open	  BIM	  Standaarden;	  
• Het	  gezamenlijk	  beheer	  van	  Nederlandse	  open	  BIM	  Standaarden;	  
• Het	  coördineren	  en	  versterken	  van	  de	  (inter)nationale	  aansluiting	  
• Het	  verbinden	  van	  de	  bestaande	  kennisorganisaties;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Dit	   is	   ook	   de	   reden	   dat	   het	   BIR-‐programma	   als	   tijdelijk	   impulsprogramma	   is	   opgezet.	   Het	   is	   aan	   de	   BIR	   zelf	   om	   te	   besluiten	   om	  het	  
platform	  op	  te	  heffen	  als	  deze	  taak	  overgedragen	  is,	  of	  dat	  dit	  unieke	  platform	  wellicht	  andere	  taken	  oppakt	  op	  het	  gebied	  van	  bouw	  &	  ICT	  
die	  op	  dat	  moment	  stimulering	  behoeven.	  

	  



	   8	  

	  
Figuur	  1	  Doelstellingen	  BIR	  Programma	  –	  BIM	  Loket	  

3.2 AMBITIE	  	  
De	  ambitie	  van	  het	  BIM	  Loket,	  als	  gezamenlijke	  droom	  en	  stip	  aan	  de	  horizon	  te	  realiseren	  is	  om	  een	  
Onafhankelijke	  (inter)nationale	  klant-‐/gebruiksgerichte	  autoriteit	  voor	  BIM	  in	  de	  gebouwde	  
omgeving	  te	  zijn,	  met:	  

• een	  inspirerend	  netwerk	  
• een	  verbonden	  en	  levend	  palet	  aan	  open	  BIM	  Standaarden	  
• een	  duurzame,	  structurele	  financiering	  
• 100%	  gebruik	  in	  de	  gebouwde	  omgeving	  over	  alle	  disciplines	  
• volledige	  implementatie	  in	  alle	  relevante	  "gesloten"	  	  BIM	  software	  
• bekendheid	  in	  het	  netwerk,	  onzichtbaar	  voor	  de	  eindgebruiker.	  	  

	  
Deze	  ambitie	  van	  het	  BIM	  Loket	  moet	  de	  BIR	  strategie	  ondersteunen.	  Het	  BIM-‐groeipad	  van	  de	  BIR	  is	  
voor	  2014/2015	  het	  "vliegwiel"	  en	  daarna	  "walhalla".	  	  
	  

Vraag:	  kan	  de	  BIR	  haar	  groeipad	  voor	  de	  komende	  jaren	  voor	  BIM	  concretiseren	  (bij	  voorbeeld	  naar	  analogie	  
van	  de	  nieuwe	  UK	  BIM	  Strategy),	  zodat	  het	  BIM	  Loket	  dit	  optimaal	  kan	  ondersteunen	  en	  haar	  eigen	  groeipad	  
hierop	  kan	  afstemmen?	  Een	  belangrijk	  issue	  hierbij	  is	  het	  doorbreken	  van	  de	  kloof	  tussen	  de	  "early	  adopters"	  
en	  de	  "majority".	  	  
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3.3 STRATEGIE	  EN	  FASERING	  
Het	  BIM	  Loket	  heeft	  de	  volgende	  leidende	  principes	  (naast	  de	  BIR	  principes	  die	  ook	  voor	  het	  BIM	  
Loket	  van	  toepassing	  zijn)	  om	  de	  ambitie	  dichterbij	  te	  brengen:	  
	  
1. Groei	  van	  BIM	  bewustzijn	  en	  het	  gebruik	  van	  open	  BIM	  Standaarden	  staat	  voorop	  	  

"BIM	  moet	  vanzelfsprekend	  worden.	  Duurzame	  informatie	  over	  de	  levenscyclus	  van	  bouwwerken	  
en	  infrastructuur	  is	  van	  strategisch	  belang.	  Verder	  kan	  het	  niet	  zo	  zijn	  dat	  de	  
opdrachtgever/belastingbetaler	  teveel	  betaalt	  en	  we	  niet	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  effectiever	  
en	  efficiënter	  proces	  benutten.	  Daarbij	  is	  het	  gebruik	  bepalend	  voor	  het	  succes	  van	  een	  
standaard:	  een	  standaard	  die	  niet	  wordt	  gebruikt	  is	  geen	  standaard."	  	  

2. Internationale	  aansluiting	  is	  een	  must	  	  
"Een	  standaard	  die	  niet	  internationaal	  is	  aangesloten	  is	  geen	  standaard.	  Eilandontwikkeling	  en	  
desinvestering	  liggen	  dan	  op	  de	  loer.	  Implementatie	  door	  (internationaal	  opererende)	  software	  
leveranciers	  zal	  lastig	  zijn	  zonder	  internationale	  aansluiting,	  evenals	  grensoverschrijdend	  werken	  
door	  Nederlandse	  bedrijven.	  We	  gaan	  mee	  in	  de	  internationale	  beweging	  die	  ook	  in	  het	  
buitenland	  speelt	  en	  voelen	  ons	  onderdeel	  van	  de	  internationale	  community."	  	  

3. Het	  BIM	  Loket	  zijn	  wij.	  
"	  'Wij'	  is	  hierbij	  niet	  beperkt	  tot	  de	  aanbieders	  van	  de	  standaarden,	  maar	  omvat	  ook	  de	  hele	  
gebruikerscommunity.	  Het	  BIM	  Loket	  is	  meer	  dan	  een	  loket:	  het	  is	  feitelijk	  een	  platform	  voor	  de	  
hele	  gemeenschap	  om	  gebruik	  en	  beheer	  te	  versterken,	  met	  gebruikmaking	  van	  alle	  kennis	  die	  in	  
die	  gemeenschap	  aanwezig	  is.	  Het	  BIM	  Loket	  is	  daarmee	  de	  gebundelde	  adoptie-‐	  en	  beheerkracht	  
en	  hét	  open	  BIM	  kennisnetwerk	  in	  Nederland."	  	  

4. Het	  BIM	  Loket	  is	  klantgericht	  	  	  
"Het	  BIM	  Loket	  moet	  de	  snelste	  weg	  naar	  het	  juiste	  antwoord	  bieden."	  	  

	  
De	  rol	  van	  het	  BIM	  Loket	  is	  een	  pro-‐actieve,	  verbindende	  rol.	  De	  strategie	  van	  het	  BIM	  Loket	  is	  het	  
aanjagen	  van	  de	  dialoog	  tussen	  vraag	  en	  aanbod	  van	  BIM	  en	  open	  BIM	  Standaarden,	  om	  haar	  
ambitie	  voor	  2017	  te	  bereiken,	  vanuit	  de	  genoemde	  leidende	  principes.	  
	  
Voor	  succesvolle	  BIM-‐implementatie	  moeten	  ontwikkelingen	  plaatsvinden	  op	  de	  terreinen	  
Management	  &	  Organisatie,	  Mens	  &	  Cultuur,	  Proces	  en	  IT,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  ervaring	  met	  het	  BIM	  
programma	  van	  de	  BIR,	  zie	  figuur	  2.	  Het	  BIM	  Loket	  zal	  haar	  activiteiten	  dan	  óók	  in	  deze	  clusters	  
ophangen,	  zodat	  ze	  gemakkelijk	  in	  synergie	  kan	  samenwerken	  met	  de	  BIR.	  	  
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Figuur	  2	  Clusters	  t.b.v.	  de	  fase	  Implementatie	  	  	  
	  
Fasering	  
We	  gaan	  uit	  van	  de	  volgende	  fasen	  van	  groei	  die	  het	  loket	  doormaakt.	  Opbouw	  in	  2015	  (start	  loket,	  
uitvoeringsactiviteiten	  in	  opbouw,	  Uitvoeringsfase	  in	  	  2016,	  het	  loket	  is	  volledig	  operationeel.	  En	  
Volwassenheid	  in	  2017,	  het	  loket	  is	  tot	  volle	  wasdom,	  alle	  processen	  zijn	  stabiel	  ingericht.	  

3.4 WAARUIT	  BESTAAT	  HET	  BIM	  LOKET	  ?	  	  
Het	  BIM	  Loket	  is	  gevisualiseerd	  in	  figuur	  3.	  Het	  bestaat	  enerzijds	  uit	  een	  gezamenlijke	  front-‐office	  van	  
de	  kennisorganisaties	  en	  de	  BIR,	  van	  waaruit	  contact	  met	  de	  (toekomstige)	  gebruikers	  uit	  de	  
bouwsector	  plaatsvindt.	  Daarnaast	  is	  er	  sprake	  van	  een	  back-‐office	  van	  waaruit	  het	  gezamenlijk	  
beheer	  en	  de	  (inter)nationale	  aansluiting	  plaatsvindt	  en	  waarmee	  interactie	  is	  met	  de	  
gebruikersgroepen	  en	  werkgroepen,	  alsmede	  met	  het	  internationale	  netwerk.	  In	  groen	  is	  
weergegeven	  welke	  standaarden	  volledig	  in	  beheer	  komen	  bij	  het	  BIM	  Loket,	  voor	  de	  overige	  
standaarden	  is	  er	  een	  nader	  te	  bepalen	  groeipad.	  De	  overdracht	  van	  standaarden	  gebeurt	  middels	  
een	  separaat	  proces	  inclusief	  overdrachtsplan	  en	  het	  eigen	  besluitvormingsproces	  in	  de	  huidige	  
beheerorganisatie.	  
	  
Het	  loket	  heeft	  enerzijds	  een	  pull	  functie	  (vergroten	  van	  de	  vraag:	  centrale	  voorlichting	  en	  adoptie)	  
en	  anderzijds	  een	  push	  functie	  (verbeteren	  van	  het	  aanbod:	  gezamenlijk	  beheer	  en	  (inter)nationale	  
aansluiting).	  	  
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Figuur	  3	  Welke	  onderdelen	  bevat	  het	  BIM	  Loket	  	  
	  
De	  standaarden	  worden	  door	  onderstaande	  organisaties	  beheerd,	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  oprichting	  
van	  dit	  BIM	  Loket,	  zie	  tabel	  2	  en	  bijlage	  9.2.	  	  
	  
	  
Tabel	  2	  Overzicht	  standaarden	  en	  beheerders	  
Standaard	   Beheerder	  nationaal	   Beheerder	  

internationaal	  
Opmerking	  

CB-‐NL	   BIR	   -‐	   raakvlak	  buildingSMART	  
CityGML	   Geonovum	   OGC	   	  
COINS	   BIR	   -‐	   raakvlak	  buildingSMART	  
ETIM	   ETIM2	   ETIM	  International	   berichtenverkeer	  via	  

internationale	  GS1	  standaard	  
GB-‐CAS	   STABU	   -‐	   	  
IFC	   buildingSMART	  Benelux3	   bSi	   	  
IMGeo	   Geonovum	   	   internationaal	  via	  CityGML	  
Nat.	  BIM	  Protocol	   BIR	   -‐	   nog	  in	  ontwikkeling	  
NLCS	   SBRCURnet	   -‐	   	  
NL/SfB	  	   BNA/STABU	  	   -‐	   BNA	  is	  de	  formele	  

beheerorganisatie;	  STABU	  heeft	  
van	  BNA	  het	  recht	  tot	  beheer	  en	  
de	  uitgave	  van	  de	  digitale	  versie.	  

SidB	   (S@les	   in	   de	   S@les	  in	  de	  Bouw	   -‐	   berichtenverkeer	  via	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ETIM	  en	  S@les	  in	  de	  Bouw	  zullen	  per	  1	  juli	  2015	  fuseren.	  
3	  Nationale	  chapters	  zijn	  vooral	  gericht	  op	  implementatie	  en	  kunnen	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  internationale	  
ontwikkeling.	  
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Standaard	   Beheerder	  nationaal	   Beheerder	  
internationaal	  

Opmerking	  

Bouw)	   internationale	  GS1	  standaard	  
STABU	  
Bouwsystemen	   &	  
Installaties	  	  

STABU	   STABU	   Vanaf	  Q3	  2015	  zal	  een	  
groeitraject	  worden	  vastgesteld	  
om	  deze	  nieuwe	  classificatie	  op	  te	  
nemen	  ter	  vervanging	  van	  NL/SfB	  

VISI	   CROW	   CROW/ISO	   raakvlak	  ISO	  en	  buildingSMART	  

	  

Beheer	  van	  standaarden	  
De	  definitie	  van	  Beheer	  en	  Ontwikkelen	  van	  standaarden	  (kortweg:	  beheer)	  is	  volgens	  BOMOS:	  alle	  
activiteiten	  gericht	  op	  het	  structureel	  werken	  aan,	  beschikbaar	  stellen	  en	  houden	  van	  een	  (set	  van)	  
standaard(en)	  die	  steeds	  past	  bij	  de	  actuele	  behoefte	  van	  de	  belanghebbenden.	  	  

Een	  onderscheid	  is	  te	  maken	  tussen	  ontwikkeling	  en	  beheer.	  Het	  beheer	  van	  standaarden	  heeft	  
betrekking	  op	  het	  beschikbaar	  houden	  en	  aanpassen	  van	  bestaande	  standaarden	  op	  basis	  van	  
nieuwe	  wensen	  en	  eisen	  zonder	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  functionele	  uitbreidingen.	  Dit	  bevat	  dus	  onder	  
meer	  het	  verspreiden	  van	  de	  standaard	  bijvoorbeeld	  op	  een	  website,	  het	  bieden	  van	  ondersteuning,	  
het	  verzamelen	  van	  wensen	  en	  eisen	  en	  het	  uitbrengen	  van	  nieuwe	  versies.	  Dit	  is	  het	  terrein	  van	  het	  
BIM	  Loket.	  Hiervoor	  wordt	  een	  organisatiestructuur	  opgezet	  met	  activiteiten	  die	  zijn	  beschreven	  in	  
het	  BOMOS	  model.	  	  

Het	  ontwikkelen	  van	  standaarden	  heeft	  betrekking	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  standaard	  als	  
oplossing	  voor	  een	  nieuw	  functioneel	  terrein.	  Dit	  kan	  betekenen	  dat	  op	  basis	  van	  de	  ontwikkeling	  de	  
bestaande	  standaard	  wordt	  uitgebreid	  of	  dat	  er	  een	  nieuwe	  standaard	  ontstaat.	  Dit	  is	  in	  principe	  het	  
terrein	  van	  de	  individuele	  kennisorganisaties,	  waarbij	  wel	  afstemming	  plaatsvindt	  in	  het	  BIM	  Loket.	  
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4 GEBRUIKERS	  	  
De	  gebruikers	  van	  het	  BIM	  Loket	  variëren	  per	  doelstelling.	  Hoewel	  de	  naam	  BIM	  Loket	  vooral	  
associaties	  oproept	  met	  de	  centrale	  voorlichting,	  zijn	  er	  ook	  vanuit	  de	  andere	  doelstellingen	  
doelgroepen	  te	  benoemen.	  De	  gebruikers	  zijn	  ingedeeld	  in	  strategisch,	  tactisch	  en	  operationeel.	  
Daarnaast	  is	  onderscheid	  gemaakt	  in	  opdrachtgevers,	  opdrachtnemers,	  beheerders,	  dienstverleners	  
en	  eindgebruikers.	  In	  bijlage	  9.3	  is	  een	  overzicht	  opgenomen	  van	  mogelijke	  functies	  die	  men	  in	  de	  
praktijk	  tegenkomt	  in	  deze	  categorieën.	  
	  
Voor	  adoptie	  (nieuwe	  gebruikers)	  en	  internationale	  aansluiting	  zitten	  de	  doelgroepen	  vooral	  op	  
tactisch	  en	  strategisch	  niveau.	  Opdrachtgevers	  zijn	  een	  belangrijke	  doelgroep	  i.v.m.	  het	  voorschrijven	  
van	  open	  BIM	  Standaarden	  in	  zowel	  bouw	  	  als	  beheer-‐	  en	  onderhoudscontracten.	  Verder	  is	  voor	  
implementatie	  van	  open	  BIM	  Standaarden	  contact	  met	  softwareleveranciers	  van	  belang.	  	  
Voor	  voorlichting	  is	  met	  name	  het	  operationele	  niveau	  een	  kerndoelgroep,	  in	  het	  bijzonder	  het	  MKB	  
bij	  de	  opdrachtnemers.	  Wat	  betreft	  het	  contact	  met	  gebruikers	  via	  de	  gezamenlijke	  
beheerorganisatie	  in	  werkgroepen	  en	  gebruikersgroepen	  is	  het	  contact	  vooral	  op	  tactisch	  en	  
operationeel	  niveau.	  	  Omdat	  het	  BIM	  Loket	  in	  2015	  in	  de	  opbouwfase	  verkeert,	  zal	  zij	  niet	  direct	  alle	  
gebruikersgroepen	  optimaal	  kunnen	  bedienen.	  Eerste	  prioriteit	  ligt	  bij	  de	  bediening	  van	  het	  
operationele	  niveau	  vanuit	  de	  voorlichtingsdoelstelling.	  	   	  
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5 AANBOD	  &	  MARKT	  	  

5.1 HUIDIGE	  SITUATIE	  AANBOD	  OPEN	  BIM	  STANDAARDEN	  
De	  scope	  van	  het	  BIM	  Loket	  bevat	  12	  standaarden,	  welke	  zijn	  weergegeven	  op	  BIR	  Kenniskaart	  nr.	  2	  
"NL	  Open	  BIM	  Standaarden".	  De	  standaarden	  zijn	  bruikbaar	  in	  verschillende	  BIM	  levels	  en	  zijn	  onder	  
te	  verdelen	  naar	  standaarden	  voor	  proces,	  data	  formaat	  en	  semantiek,	  zie	  figuur	  4	  en	  voor	  meer	  
informatie	  zie	  kenniskaarten	  1	  en	  2	  van	  de	  BIR,	  BIR	  Kenniskaarten	  -‐	  Bouw	  Informatie	  Raad.	  	  	  
	  

	  
Figuur	  4	  De	  Nederlandse	  BIM	  Levels	  	  
	  
Standaarden	  naar	  standaardlevenscyclus	  
In	  figuur	  5	  wordt	  de	  fase	  van	  adoptie	  in	  de	  tijd	  	  van	  diverse	  standaarden	  weergegeven.	  
Twee	  standaarden	  zijn	  in	  een	  (prille)	  ontwikkelfase:	  het	  nationaal	  BIM	  protocol	  en	  de	  CB-‐NL.	  Er	  is	  op	  
nationaal	  niveau	  een	  checklist,	  die	  nu	  wordt	  uitgewerkt	  tot	  protocol	  via	  een	  project	  in	  het	  BIR	  
programma	  2015.	  Daarnaast	  is	  de	  CB-‐NL	  in	  een	  ontwikkelfase,	  1	  mei	  2015	  wordt	  versie	  1.0	  
opgeleverd.	  	  
	  
COINS	  bestaat	  reeds	  een	  aantal	  jaren	  en	  bevindt	  zich	  in	  een	  introductiefase.	  De	  standaard	  is	  nog	  niet	  
rijp	  voor	  een	  zelfstandig	  businessmodel.	  Dan	  is	  er	  een	  groep	  standaarden	  die	  'volwassen'	  zijn	  en	  
waarvan	  de	  cyclus	  gebruikerswensen	  -‐	  ontwikkeling	  -‐	  beheer	  regelmatig	  wordt	  doorlopen,	  met	  een	  
eigen	  organisatie	  van	  stuurgroepen,	  technische	  groepen	  en	  gebruikersgroepen,	  deels	  internationaal.	  	  
	  
De	  standaarden	  NL/SfB	  zijn	  en	  GB-‐CAS	  zijn	  uitfaserend	  en	  vervangen	  door	  vernieuwde	  systemen	  die	  
betere	  aansluiting	  hebben	  met	  BIM	  ontwikkelingen.	  De	  laatste	  10	  jaar	  is	  aan	  deze	  standaarden	  geen	  
onderhoud	  meer	  gepleegd,	  hoewel	  de	  NL/SfB	  classificatie	  nog	  zeer	  breed	  wordt	  toegepast	  in	  de	  
B&U-‐sector,	  juist	  ook	  in	  relatie	  tot	  BIM.	  Daarmee	  vormt	  NL/SfB	  een	  ‘bekende’	  omgeving	  voor	  
gebruikers,	  omvorming	  naar	  nieuwe	  werkmethodes	  vraagt	  tijd.	  GB-‐CAS	  is	  in	  basis	  opgebouwd	  op	  
basis	  van	  NL/SfB,	  maar	  gericht	  op	  2D	  tekenwerk.	  
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Figuur	  5	  De	  open	  BIM	  Standaarden	  in	  de	  standaardlevenscyclus	  van	  BOMOS	  	  
	  
Conclusies	  aanbod:	  

• Het	  palet	  aan	  standaarden	  is	  verspreid	  over	  de	  ‘standaardlevenscyclus	  van	  BOMOS’.	  Dit	  biedt	  
goede	  mogelijkheden	  voor	  kennisuitwisseling	  tussen	  de	  standaarden.	  Er	  is	  een	  stevige	  basis	  
aan	  volwassen	  standaarden	  waarmee	  het	  loket	  ook	  wat	  te	  bieden	  heeft	  aan	  de	  
gebruikerswereld.	  	  

• Bij	  STABU	  speelt	  een	  nieuwe	  ontwikkeling:	  de	  recente	  lancering	  van	  STABU	  Bouwbreed,	  met	  
een	  classificatie	  die	  de	  rol	  van	  NL/SfB	  (deels)	  over	  zou	  kunnen	  nemen.	  Evt.	  mogelijkheden	  
voor	  (gedeeltelijke)	  inbreng	  worden	  door	  STABU	  en	  het	  BIM	  Loket	  bekeken	  vanaf	  Q3	  2015.	  

• Het	  is,	  ter	  voorkoming	  van	  nieuwe	  versnippering,	  	  belangrijk	  om	  nieuwe	  initiatieven	  bij	  de	  
kennisorganisaties	  tijdig	  te	  melden	  bij	  het	  BIM	  Loket.	  Er	  kan	  dan	  gekeken	  worden	  of	  inbreng	  
in	  het	  	  loket	  mogelijk	  is	  en	  wat	  de	  consequenties	  zijn	  voor	  de	  ontwikkelings-‐	  en	  
afstemmingsagenda.	  	  

• Uit	  de	  ‘BIM	  Maturity	  sectoranalyse	  2014’	  bleek	  de	  behoefte	  voor	  verdere	  ontwikkeling	  van	  
de	  IFC	  standaard,	  vanwege	  problemen	  met	  de	  functionaliteit	  in	  de	  software	  4(met	  name	  
B&U)	  en	  ontbreken	  van	  functionaliteit	  (met	  name	  GWW).	  Dit	  zal	  meegenomen	  worden	  in	  de	  
op	  te	  stellen	  ontwikkelingsagenda.	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Het	  gaat	  hier	  met	  name	  om	  het	  gebrek	  aan	  interoperabiliteit	  tussen	  BIM-‐applicaties	  die	  in	  de	  B&U	  worden	  
gebruikt.	  IFC	  maakt	  3D	  modellen	  die	  met	  verschillende	  applicaties	  zijn	  gemaakt,	  onderling	  uitwisselbaar.	  Maar	  
IFC	  kent	  nog	  beperkingen	  (of:	  heeft	  specifieke	  focus)	  en	  moet	  daarom	  verder	  worden	  ontwikkeld	  en	  –	  vooral	  
ook	  –	  geïmplementeerd	  in	  software.	  	  
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5.2 OPEN	  BIM	  STANDAARDEN	  VERSUS	  MARKTEN	  
open	  BIM	  Standaarden	  versus	  branches	  
In	  bijlage	  9.4	  zijn	  de	  organisaties	  per	  branche	  vermeld	  bij	  de	  betreffende	  open	  BIM	  standaard.	  Vooral	  
ETIM,	  NL-‐SfB	  en	  IFC	  kennen	  hoge	  gebruikersaantallen.	  Het	  is	  moeilijk	  om	  exacte	  getallen	  te	  geven	  
omdat	  bij	  de	  open	  standaarden	  vooral	  met	  afgeleide	  producten	  (software)	  wordt	  gewerkt.	  	  Indien	  
het	  mogelijk	  is	  de	  getallen	  nog	  nader	  te	  kwantificeren	  en	  inzicht	  in	  (toekomstige)	  gebruikers	  te	  
krijgen,	  dan	  kunnen	  deze	  als	  basis	  dienen	  voor	  de	  monitoring	  van	  de	  uitvoering	  van	  dit	  businessplan.	  
	  
open	  BIM	  Standaarden	  versus	  markten	  (bouwsectoren)	  
In	   bijlage	   9.4	   zijn	   de	   open	   BIM	   Standaarden	   gepositioneerd	   t.o.v.	   de	   huidige	   markten	   die	   ze	  
afdekken,	   en	   is	   aangegeven	   of	   het	   een	   kernmarkt	   (primaire	   focus)	   of	   een	   afgeleide	   markt	   (enige	  
focus)	  betreft.	  	  
	  
Sommige	  standaarden	  zijn	  geschikt	  om	  een	  bredere	  markt	  af	  te	  dekken	  dan	  zij	  nu	  doen	  (bijv.	  VISI).	  
Ook	  in	  de	  kernmarkt	  is	  bij	  sommige	  standaarden	  verdere	  groei	  mogelijk,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  
inventarisatie.	  
	  
Conclusies	  aanbod	  versus	  markten:	  

• De	  gemiddelde	  penetratiegraad	  van	  de	  open	  BIM	  Standaarden	  in	  de	  branches	  verschilt	  sterk,	  
naar	  schatting	  van	  enkele	  procenten	  tot	  bijna	  100%	  (b.v.	  IMGeo	  is	  wettelijk	  verplicht).	  	  

• Voor	  bijna	  alle	  individuele	  standaarden	  is	  nog	  een	  (forse)	  groei	  mogelijk,	  met	  uitzondering	  
van	  de	  uitfaserende	  standaarden.	  	  

• Er	  zijn	  groeimogelijkheden	  om	  het	  gehele	  palet	  aan	  open	  BIM	  Standaarden	  de	  gehele	  markt	  
van	  woningbouw,	  utiliteitsbouw,	  GWW	  en	  ruimtelijke	  omgeving	  te	  laten	  afdekken	  (mits	  de	  
standaarden	  aansluiten	  op	  de	  business	  cases	  van	  bedrijven/organisaties	  in	  de	  verschillende	  
sectoren).	  
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6 ACTIVITEITEN	  	  

6.1 MEERJARENPLAN	  DOELEN	  2015-‐2018	  
De	  ambitie	  van	  het	  BIM	  Loket	  concretiseren	  we	  per	  cluster	  in	  een	  aantal	  "SMART"	  doelen	  voor	  de	  
komende	  3	  jaar.	  Voor	  het	  bereiken	  van	  deze	  ambitieuze	  doelen	  is	  het	  beschikbare	  budget	  
taakstellend.	  	  
	  
Tabel	  3	  Meerjarenplan	  doelen	  	  2015-‐2018	  
Doelstelling	  
	  

Fase	  1	  Opbouw	  2015	   Fase	  2	  Volledig	  in	  
Uitvoering	  2016	  

Fase	  3	  Volwassen	  
2017/2018	  	  

Cluster	  Mens	  &	  Cultuur:	  	  
	  
Het	  vanuit	  één	  centraal	  
punt	  voorlichten	  van	  de	  
gebruikers	  over	  open	  BIM	  
standaarden	  

*	  website	  alle	  standaarden	  te	  
vinden	  via	  1	  website	  
*	  (virtuele)	  
gebruikerscommunities	  opgestart	  
rond	  BIM	  Loket	  
	  

*	  nieuwsbrief	  goed	  gelezen	  
en	  website/helpdesk	  goed	  
bezocht	  
*	  levende	  
gebruikerscommunities	  
	  *	  BIM	  Loket	  staat	  op	  de	  
kaart	  in	  sector	  

*	  onafhankelijke	  	  
klant/gebruiksgerichte	  
autoriteit	  met	  inspirerend	  
netwerk	  
	  

Cluster	  Mens	  &	  Cultuur:	  	  
	  
Het	  gebruik	  van	  open	  BIM	  
Standaarden	  bevorderen	  

*adoptie/implementatie	  
strategie	  o.b.v.	  dialoog	  met	  
stakeholders	  (branches,	  software	  
bedrijven)	  
*	  use-‐cases	  en	  quick-‐wins	  
	  

*	  Voordelen	  helder	  in	  beeld	  
*	  Traject	  Pas	  toe	  leg	  uitlijst	  
gestart	  voor	  zover	  relevant	  
*	  verdubbeling	  aantal	  
gebruikers	  over	  hele	  palet	  
standaarden	  	  
*	  impact	  zichtbaar	  
	  

*	  x5	  standaarden	  op	  Pas	  toe	  leg	  
uit	  lijst	  
*	  gebruik	  op	  level	  2	  is	  
"vanzelfsprekend"	  voor	  hele	  
bouwsector	  

Cluster	  Management	  
&Organisatie	  
	  
Gezamenlijk	  beheer	  van	  
Nederlandse	  open	  BIM	  
Standaarden;	  
	  

*	  beheer	  VISI,	  CB-‐NL	  en	  COINS	  en	  
VISI	  *)	  onder	  
verantwoordelijkheid	  loket	  
(financieel,	  inhoudelijk)	  
*	  1e	  lijns	  helpdesk	  ingericht	  
*	  beheerafspraken	  overige	  
standaarden	  o.b.v.	  groeimodel	  
gezamenlijk	  beheer	  
	  *	  inzicht	  in	  eisen	  vanuit	  Laan	  v.d.	  
Leefomgeving	  (Informatiehuis	  
Bouw)	  
	  

*	  Integraal,	  transparant	  en	  
efficiënt	  beheer	  palet	  open	  
BIM	  standaarden	  	  
*	  monitoring	  afstemming	  en	  
ontwikkeling	  
*verdere	  professionalisering,	  
BOMOS	  geïmplementeerd	  	  
*	  Businessmodel	  in	  praktijk	  
getoetst	  en	  verbeterd;	  
evaluatie	  en	  evt.	  aanpassing	  
governance	  
	  

*	  professionele,	  duurzaam	  
gefinancierde,	  efficiënte	  en	  
transparante	  “BOMOS”	  
beheerorganisatie	  met	  
optimale	  benutting	  van	  kennis	  
en	  ervaringen	  	  
*	  evt.	  afspraken	  rond	  
Informatiehuis	  Bouw	  	  

Cluster	  Informatie-‐
technologie:	  
	  
Coördineren	  en	  
versterken	  van	  de	  
(inter)nationale	  
aansluiting.	  
	  

*	  	  commitment	  gezamenlijke	  
afstemmings-‐	  en	  
ontwikkelingsagenda	  
	  
*	  afspraken	  over	  inbreng	  
internat.	  	  (inhoudelijk,	  
organisatorisch)	  in	  bSI,	  OGC,	  CEN,	  
ISO,	  EU	  BIM	  Taskforce	  
	  

*	  gezamenlijke	  projecten	  	  
*	  Internat.	  positie	  NL	  open	  
BIM	  Standaarden	  geborgd	  	  
*	  toename	  implementatie	  in	  
relevante	  BIM	  software	  

*	  volledige	  implementatie	  in	  
relevante	  BIM	  software	  
*	  samenhangend,	  levend	  palet	  	  
NL	  open	  BIM	  Standaarden	  
internationaal	  geborgd	  
*	  BIM	  Loket	  internationaal	  
gezaghebbend	  

Overig:	  
	  
Verbinden	  bestaande	  
kennisorganisaties	  
	  

*	  	  Kennisorganisaties	  werken	  
samen	  in	  overlegstructuur	  en	  
projecten	  	  
*	  Geen	  dubbel	  werk	  	  

	   *	  BIM	  Loket	  voorbeeld	  van	  
samenwerking	  	  
*	  spin-‐off	  in	  overige	  
samenwerking	  
kennisorganisaties	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  nader	  te	  bepalen	  op	  basis	  van	  de	  te	  ontwikkelen	  adoptie/implementatiestrategie	  in	  2015.	  
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ln	  de	  navolgende	  paragrafen	  zijn	  de	  activiteiten	  per	  cluster	  voor	  2015	  uitgewerkt.	  Elk	  cluster	  zal	  
starten	  met	  een	  plan	  van	  aanpak	  om	  de	  activiteiten	  vorm	  te	  geven	  en	  eventuele	  werkgroepen	  in	  te	  
richten.	  	  Bijlage	  9.5	  bevat	  een	  overzicht	  met	  de	  planning	  voor	  2015.	  	  
	  

6.2 CLUSTER	  MENS	  &	  CULTUUR	  -‐	  CENTRALE	  VOORLICHTING	  
De	  volgende	  activiteiten	  zijn	  voorzien.	  Een	  en	  ander	  zal	  vorm	  gegeven	  worden	  in	  nauwe	  
samenwerking	  met	  in	  eerste	  instantie	  de	  communicatie	  adviseurs	  van	  de	  kennisorganisaties,	  en	  in	  
tweede	  instantie	  de	  communicatie	  kanalen	  van	  de	  branche(vertegenwoordiger)s.	  	  
	  

• Huisstijl	  
Een	  verfrissende	  huisstijl	  waarin	  partijen	  zich	  kunnen	  herkennen	  en	  die	  de	  identiteit	  van	  het	  
nieuwe	  BIM	  Loket	  benadrukt,	  met	  -‐	  indien	  haalbaar	  -‐	  een	  knipoog	  naar	  de	  BIR.	  	  

• Communicatieplan	  
Het	  opstellen	  van	  een	  gezamenlijk	  communicatieplan	  met	  de	  stakeholders,	  om	  met	  inzet	  van	  
het	  netwerk	  onze	  doelen	  te	  bereiken.	  Waar	  mogelijk	  maken	  we	  graag	  gebruik	  van	  reeds	  
aanwezige	  kanalen.	  	  

• FAQ	  
Het	  uitwerken	  van	  een	  FAQ	  voor	  op	  de	  website,	  die	  inzoomt	  op	  vragen	  van	  de	  verschillende	  
doelgroepen	  over	  het	  palet	  van	  open	  BIM	  Standaarden.	  	  

• Website,	  publicatie	  van	  standaarden	  
Voor	  de	  start	  van	  het	  BIM	  Loket	  is	  een	  website	  in	  ontwikkeling	  met	  basisinformatie.	  Deze	  zal	  
worden	  opgevolgd	  door	  een	  versie	  met	  meer	  functionaliteit,	  op	  basis	  van	  nader	  te	  bepalen	  
wensen	  en	  eisen,	  waaronder	  interactiviteit.	  Webpagina’s	  van	  bestaande	  standaarden	  zullen	  
zoveel	  als	  mogelijk	  onder	  het	  BIM	  Loket	  gehangen	  worden.	  	  

• PR	  Materiaal	  	  
Op	  basis	  van	  het	  communicatieplan	  zullen	  deze	  middelen	  verder	  worden	  ontwikkeld:	  
brochure,	  Nieuwsbrief	  via	  BIR	  (evt.	  tussentijds	  Nieuwsflits),	  Twitter,	  blogs,	  Linked	  in,	  filmpje…	  

• Kick-‐off	  uitvoeringsorganisatie	  BIM	  Loket	  	  
Voor	  de	  uitvoeringsorganisatie	  is	  een	  kick-‐off	  voorzien	  in	  mei/juni	  2015,	  om	  zowel	  inhoudelijk	  
als	  sociaal	  een	  goede	  start	  te	  maken	  met	  het	  BIM	  Loket	  en	  het	  "wij-‐gevoel"	  te	  vergroten.	  	  

6.3 CLUSTER	  MENS	  &	  CULTUUR	  -‐	  ADOPTIE	  
De	  volgende	  activiteiten	  zijn	  voorzien	  om	  	  een	  en	  ander	  vorm	  te	  geven	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  
gebruikers,	  Bureau	  Forum	  Standaardisatie,	  BIR	  programmateam,	  dienstverleners	  en	  	  partijen	  met	  
veel	  adoptie-‐ervaring.	  
	  

• Demonstrators	  
Goed	  voor	  het	  voetlicht	  brengen	  (via	  de	  website)	  van	  demonstrators	  en	  use-‐cases,	  die	  
momenteel	  onder	  andere	  in	  CB-‐NL	  worden	  ontwikkeld.	  Voorkomen	  van	  "wij	  van	  w.c.	  eend	  
adviseren:	  w.c.	  eend";	  gebruikers	  laten	  vertellen	  wat	  het	  nut	  is	  (zogenaamde	  peers).	  	  

• Marketing	  &	  adoptie/Implementatie	  strategie	  	  
Uit	  ervaringen	  van	  o.a.	  Geonovum,	  GS1,	  buildingSMART	  en	  ook	  het	  boek	  “Een	  richtlijn	  voor	  
de	  invoering	  van	  ICT	  in	  bouwprojecten”	  van	  Arjan	  Adriaanse	  uit	  2010	  blijkt	  dat	  voor	  adoptie	  
en	  implementatie	  het	  creëren	  van	  draagvlak	  en	  wegnemen	  van	  weerstanden	  bij	  stakeholders	  
ontzettend	  belangrijk	  is	  en	  het	  merendeel	  van	  de	  tijd	  vraagt	  van	  het	  beheer.	  Dit	  is	  dus	  een	  
niet	  te	  onderschatten	  activiteit	  voor	  het	  loket.	  Een	  aparte	  strategie,	  met	  mogelijke	  
onderdelen	  als:	  voorlichting,	  roadshows,	  use-‐cases	  en	  promotie,	  Pas-‐toe-‐leg-‐uit	  lijst,	  netwerk	  
software	  industrie	  en	  business-‐case	  voor	  implementatie,	  Connect	  &	  Construct,	  voorschrijven	  
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door	  opdrachtgevers,	  verkenning	  wetgevingstraject,	  begeleiding	  door	  BIM	  coaches	  etc.	  zal	  
worden	  verkend.	  	  

• Bedrijfsbezoeken	  
Organiseren	  van	  bedrijfsbezoeken	  voor	  het	  tonen	  van	  mogelijkheden	  van	  (delen	  van)	  het	  
palet	  van	  open	  BIM	  standaarden	  en	  hierover	  het	  gesprek	  aan	  te	  gaan.	  Dergelijke	  vragen	  
komen	  nu	  reeds	  binnen	  bij	  diverse	  organisaties	  die	  actief	  zijn	  met	  BIM	  en	  de	  open	  BIM	  
Standaarden,	  zij	  kunnen	  verwijzen	  naar	  het	  BIM	  Loket.	  	  

• Congres(sen)	  -‐	  voorlichting	  
Voorbereiding	  met	  partijen	  om	  aan	  de	  hand	  van	  concrete	  casussen	  op	  congres(sen)	  stand	  
van	  zaken	  te	  presenteren	  en	  te	  komen	  tot	  vervolgacties	  (projecten)	  om	  knelpunten	  rond	  
open	  BIM	  Standaarden	  op	  te	  lossen.	  Concreet:	  GeoBIM	  Congres	  9-‐10	  dec.	  2015.	  	  

• Gebruikersbijeenkomsten	  *)	  
Opstart	  fysieke	  en	  online	  communities	  of	  practice	  om	  kennis	  en	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen.	  
Hierbij	  voortbouwen	  op	  de	  reeds	  bestaande	  groepen	  in	  de	  beheerorganisaties	  en	  hun	  ideeën	  
hierover	  ophalen.	  Hierbij	  aan	  te	  haken	  bij	  die	  thema's/vragen	  waar	  energie	  op	  zit,	  en	  deze	  
professioneel	  faciliteren.	  Nagaan	  gewenste	  type	  groepen,	  b.v.	  (inter)sectorale	  groepen	  voor	  
samenwerking	  in	  de	  keten.	  Zo	  mogelijk	  op	  te	  pakken	  in	  samenwerking	  met	  de	  Bouwcampus.	  	  

• Opname	  in	  contracten	  bevorderen	  *)	  
Als	  onderdeel	  van	  de	  marketing	  &	  adoptie/implementatiestrategie	  is	  in	  ieder	  geval	  voorzien	  
het	  bevorderen	  van	  opname	  in	  contracten	  via	  het	  voorschrijven	  van	  de	  open	  BIM	  
Standaarden	  door	  de	  opdrachtgevers.	  Het	  betreft	  hier	  het	  opstellen	  van	  een	  praktische	  
afspraak	  en	  aanpak,	  in	  overleg	  met	  de	  themagroep	  Opdrachtgevers	  BIM/ICT	  en	  de	  BIR.	  

• Monitoring/	  implementatie	  meten	  *)	  
Monitoring	  van	  het	  gebruik	  van	  de	  open	  BIM	  standaarden	  (groei	  van	  de	  markt	  zoals	  
gesignaleerd	  in	  hoofdstuk	  5).	  Nader	  te	  bepalen	  welke	  methodiek	  te	  hanteren	  en	  hoe	  ook	  
klanttevredenheid	  te	  meten.	  	  
	  
*)	  Afhankelijk	  van	  voldoende	  middelen	  om	  deze	  activiteiten	  al	  in	  2015	  op	  te	  starten.	  	  

6.4 CLUSTER	  MANAGEMENT	  &	  ORGANISATIE	  	  
De	  volgende	  activiteiten	  zijn	  voorzien	  in	  dit	  cluster.	  Een	  en	  ander	  wordt	  opgepakt	  in	  nauwe	  
afstemming	  met	  de	  coördinatiegroep	  en	  overige	  tactisch	  beheerders	  bij	  de	  kennisorganisaties	  en	  
Bureau	  Forum	  Standaardisatie.	  
	  

• Kennisuitwisselingssessies	  	  
Regulier	  zullen	  presentaties	  plaatsvinden	  van	  ieders	  aanpak	  op	  locatie	  bij	  elkaar.	  

• 1e-‐lijns	  Helpdesk	  
Inrichting	  van	  een	  1e-‐lijns	  helpdesk	  BIM	  Loket,	  met	  soepele	  overgang	  naar	  2e-‐	  en	  3e-‐lijns	  
helpdesk.	  Uitwerken	  van	  scripts	  en	  procedures	  en	  bezetting.	  Tevens	  monitoring	  van	  de	  
kwaliteit/klanttevredenheid.	  E.e.a.	  vorm	  te	  geven	  in	  samenspraak	  met	  het	  cluster	  Mens	  &	  
Cultuur	  -‐	  Voorlichting.	  

• Groeipad	  gezamenlijk	  beheer	  
Een	  aantal	  standaarden	  wordt	  internationaal	  beheerd;	  het	  beheer	  is	  hier	  gericht	  op	  goede	  
Nederlandse	  inbreng	  in	  de	  internationale	  beheerorganisatie.	  De	  activiteit	  betreft	  het	  
opstellen	  van	  een	  plan	  voor	  het	  structureren	  en	  verbeteren	  beheerproces	  BIM	  Loket:	  

o check	  rechtenbeleid	  standaarden	  (m.b.t.	  de	  licentie	  op	  de	  standaard,	  en	  in	  het	  
bijzonder	  het	  specificatiedocument)	  

o groeipad	  verdere	  samenwerking	  (o.a.	  financieel	  beheer,	  1-‐factuur	  vormgeven)	  
o harmonisatietraject	  gebruikersgroepen	  (uitvoering	  per	  2016)	  	  
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o verdere	  professionalisering	  (monitoring	  kwaliteit	  van	  het	  beheer)	  
• Plannen	  voor	  overdracht	  beheer	  	  

Het	  opstellen	  van	  de	  plannen	  voor	  overdracht	  door	  de	  huidige	  verantwoordelijke	  voor	  de	  
standaard,	  in	  samenspraak	  met	  het	  BIM	  Loket	  voor	  de	  overdracht	  van	  CB-‐NL	  (per	  1	  mei	  
2015)	  en	  COINS	  en	  VISI	  en	  NL/SfB	  en	  GB-‐CAS	  (per	  uiterlijk	  1	  januari	  2016).	  Het	  betreft	  zaken	  
als	  de	  ontwikkeling	  en	  implementatie	  van	  een	  beheerstructuur	  en/of	  –organisatie.	  Voor	  VISI	  	  
is	  die	  er	  wel,	  maar	  voor	  COINS	  en	  CB-‐NL	  nog	  niet.	  

• Plan	  voor	  (gedeeltelijke)	  inbreng	  Bouwbreed	  Bouwsystemen	  &	  Installaties	  
Het	  opstellen	  van	  een	  voorstel	  voor	  (gedeeltelijke)	  inbreng	  STABU	  Bouwsystemen	  &	  
Installaties	  door	  STABU	  I.o.	  met	  BIM	  Loket	  (onder	  voorbehoud).	  	  

• Inzicht	  in	  eisen	  vanuit	  Laan	  v.d.	  Leefomgeving	  (Informatiehuis	  Bouw	  
In	  het	  kader	  van	  de	  Omgevingswet	  speelt	  de	  Laan	  van	  de	  Leefomgeving.	  Het	  Kadaster	  is	  
huismeester	  voor	  het	  Informatiehuis	  Bouw.	  Via	  aanhaken	  op	  de	  contacten	  en	  ontwikkelingen	  
in	  de	  Bouwcampus	  wordt	  bekeken	  wat	  de	  (technische)	  randvoorwaarden	  en	  mogelijkheden	  
zijn	  vanuit	  het	  Informatiehuis	  Bouw.	  	  

• Plan	  voor	  samenwerking	  in	  de	  Bouwcampus	  
Het	  BIM	  loket	  vormt	  onderdeel	  van	  de	  Bouwcampus	  waar	  bouwkennis	  wordt	  gebundeld.	  
Ontwikkelingen	  en	  samenwerking	  wordt	  gezocht.	  Indien	  de	  mogelijkheid	  zich	  voordoet	  zal	  
meegewerkt	  worden	  of	  initiatief	  genomen	  worden	  om	  	  plannen	  te	  vervaardigen	  voor	  
aanvullende	  financiering	  om	  de	  streefdoelen	  van	  het	  loket	  dichterbij	  te	  brengen.	  

6.5 CLUSTER	  INFORMATIETECHNOLOGIE	  	  
De	  volgende	  activiteiten	  zijn	  voorzien	  in	  dit	  cluster.	  Een	  en	  ander	  wordt	  opgepakt	  in	  nauwe	  
afstemming	  met	  de	  coördinatiegroep	  en	  overige	  tactisch	  beheerders	  bij	  de	  kennisorganisaties,	  NEN	  
en	  het	  internationale	  netwerk.	  

	  
• Ontwikkelagenda	  

Op	  basis	  van	  de	  ontwikkelagenda	  met	  projectbeschrijvingen	  kan	  het	  bestuur	  van	  het	  BIM	  
Loket	  investeringen	  afwegen	  en	  voorstellen	  vervaardigen	  voor	  aparte	  financiering;	  hierbij	  
nadrukkelijk	  prioriteiten	  te	  stellen	  op	  basis	  van	  (bij	  voorkeur	  betalende)	  gebruikerswensen.	  
Bestaande	  ontwikkelingsplannen	  vanuit	  de	  standaarden	  vormen	  uiteraard	  input	  hiervoor.	  	  

• Afstemmingsagenda	  
Door	  de	  coördinatiegroep	  die	  vanuit	  het	  huidige	  Cluster	  IT	  van	  de	  BIR	  reeds	  actief	  was	  is	  een	  
analyse	  gemaakt	  van	  raakvlakken	  tussen	  de	  standaarden	  en	  afstemmingsmogelijkheden,	  wat	  
heeft	  geleid	  tot	  een	  voorlopige	  afstemmingsagenda	  en	  prioritering.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  de	  
afstemmingsagenda	  uit	  te	  werken	  in	  de	  vorm	  van	  projectbeschrijvingen	  en	  de	  daarbij	  de	  
benodigde	  (project)financiering	  te	  regelen	  voor	  de	  prioriteiten.	  	  
Om	  verdere	  overeenstemming	  te	  bereiken	  tussen	  standaarden	  en	  te	  voorkomen	  dat	  er	  
discussie	  plaatsvindt	  over	  de	  syntax,	  kan	  bekeken	  worden	  of	  zaken	  via	  een	  semantisch	  model	  
(syntax	  onafhankelijk)	  kunnen	  worden	  opgelost.	  Daarnaast	  is	  een	  mogelijk	  middel	  om	  liasons	  
in	  te	  zetten:	  personen	  te	  benoemen	  die	  als	  linking	  pin	  kunnen	  fungeren	  tussen	  twee	  
standaarden	  beheerders	  groepen,	  om	  werkgroepen	  aan	  elkaar	  te	  laten	  wennen	  en	  een	  
dialoog	  op	  gang	  te	  brengen.	  

• Praktijklijn	  voor	  (inter)nationale	  aansluiting/	  gezamenlijke	  projecten	  
Naast	  de	  afstemmingsagenda	  is	  er	  ook	  behoefte	  aan	  een	  praktijklijn:	  het	  ontwikkelen	  van	  
een	  programma	  met	  concrete	  praktijk-‐cases	  om	  problemen	  rond	  aansluiting	  op	  te	  lossen.	  	  

• Ontwikkel/implementatieplan	  relevante	  BIM	  Software	  
Opstellen	  en	  t.z.t.	  uitvoeren	  van	  plan	  om	  implementatie	  van	  open	  BIM	  Standaarden	  in	  
relevante	  BIM	  software	  te	  stimuleren	  (n.a.v.	  marketing	  &	  adoptie	  strategie)	  

• Internationale	  strategie	  
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Het	  betreft	  afspraken	  over	  inbreng	  internationaal	  	  (inhoudelijk,	  organisatorisch)	  in	  bSI,	  OGC,	  
CEN,	  ISO,	  EU	  BIM	  Taskforce,	  om	  op	  een	  efficiënte	  wijze	  onze	  NL	  agenda	  internationaal	  te	  
borgen	  en	  af	  te	  stemmen.	  Deze	  zal	  nader	  worden	  uitgewerkt.	  Er	  speelt	  o.a.	  het	  volgende:	  
o Samenwerking	  EU	  BIM	  Taskforce	  	  

Vanuit	  de	  UK	  BIM	  Taskforce	  en	  vanuit	  CEDR	  (European	  Conference	  of	  Directors	  of	  Roads)	  
is	  het	  initiatief	  genomen	  tot	  een	  EU	  BIM	  Client	  group	  voor	  GWW	  en	  B&U.	  Hier	  worden	  
de	  krachten	  vanuit	  de	  opdrachtgevers	  gebundeld	  om	  de	  supply	  chain	  te	  versterken,	  BIM	  
verder	  te	  promoten	  en	  de	  lijn	  naar	  de	  EC	  te	  borgen.	  Begin	  2015	  heeft	  opstart	  van	  de	  
groep	  plaatsgevonden	  met	  financieel	  support	  van	  de	  EC..	  

o Samenwerking	  buildingSMART	  International	  (bSI)	  
De	  samenwerking	  met	  bSI	  rond	  het	  beheer	  van	  IFC	  verloopt	  via	  buildingSMART	  Chapter	  
Benelux.	  Daarnaast	  is	  er	  een	  samenwerking	  vanuit	  de	  BIR	  met	  bSI.	  bSI	  is	  bezig	  met	  een	  
professionaliseringsslag	  van	  een	  organisatie	  vanuit	  techniek	  gedreven	  	  met	  veel	  
vrijwilligers,	  naar	  een	  professionele	  organisatie.	  In	  overleg	  zullen	  
samenwerkingsafspraken	  worden	  gemaakt	  tussen	  bS	  Chapter	  Benelux,	  BIM	  Loket	  en	  bSI.	  

o Relatie	  CEN,	  ISO	  
De	  relatie	  naar	  CEN	  (de	  Europese	  normalisatie-‐organisatie)	  en	  ISO	  loopt	  formeel	  via	  NEN.	  
Bij	  CEN	  ligt	  een	  voorstel	  om	  een	  CEN	  Technische	  Commissie	  voor	  Building	  Information	  
Modelling	  (CEN/TC	  BIM)	  op	  te	  richten	  voor	  het	  maken	  van	  Europese	  normen	  voor	  BIM.	  
Een	  Europese	  werkgroep	  heeft	  het	  concept	  businessplan	  voor	  de	  CEN/TC	  BIM	  
geschreven.	  Meewerken	  aan	  de	  Europese	  BIM-‐normen	  kan	  via	  de	  nationale	  
normalisatie-‐instituten	  van	  de	  Europese	  lidstaten.	  Bij	  NEN	  is	  de	  commissie	  ‘Automation	  
systems	  and	  integration’	  verantwoordelijk	  voor	  BIM-‐normen.	  Goede	  afvaardiging	  vanuit	  
de	  sector	  in	  deze	  commissie	  is	  tevens	  een	  punt	  van	  aandacht	  voor	  het	  BIM	  Loket.	  	  

o Relatie	  OGC	  
Via	  Geonovum	  is	  de	  internationale	  samenwerking	  met	  het	  OGC	  geborgd.	  Er	  loopt	  een	  
samenwerking	  tussen	  OGC	  en	  buildingSMART	  op	  het	  gebied	  van	  infrastructuur.	  	  
o 	  

	   	  



	   22	  

	  

7 ORGANISATIE	  	  
	  
De	  stichting	  bestaat	  uit:	  

• een	  Raad	  van	  Toezicht	  met	  vertegenwoordigers	  van	  de	  (BIR-‐)branches;	  	  
• het	  Bestuur,	  	  gevormd	  door	  de	  oprichtende	  partijen	  (SBRCURnet,	  CROW	  en	  STABU)	  met	  een	  

onafhankelijk	  voorzitter	  vanuit	  opdrachtgevers.	  	  
• met	  Geonovum,	  ETIM/S@les	  in	  de	  Bouw	  en	  buildingSMART	  chapter	  Benelux	  worden	  

samenwerkingsovereenkomsten	  gesloten,	  zij	  zullen	  hun	  directeur,	  c.q.	  voorzitter	  afvaardigen	  
als	  partner	  in	  het	  bestuur	  (zonder	  stemrecht);	  

• de	  Uitvoeringsorganisatie,	  bestaande	  uit	  een	  klein	  bureau,	  een	  kernteam,	  een	  
coördinatiegroep	  met	  beheerders	  van	  standaarden,	  en	  achterliggende	  experts	  

• rol	  voor	  de	  huidige	  en	  nieuwe	  gebruikers/stuurgroepen	  (nader	  te	  bepalen).	  
	  
De	  oprichtingsstatuten	  van	  het	  BIM-‐loket	  zijn	  notarieel	  vastgelegd	  op	  30-‐4-‐2015.	  
Vanuit	  het	  Bestuur	  en	  de	  Uitvoeringsorganisatie	  zullen	  samenwerkingsrelaties	  zijn	  met	  het	  
internationale	  standaardisatienetwerk.	  De	  directeur	  van	  het	  BIM	  Loket	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
vormgeving	  van	  het	  BIM	  Loket	  en	  dagelijkse	  aansturing	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  en	  is	  tevens	  
secretaris	  van	  het	  Bestuur.	  	  
	  

	  
Figuur	  6	  Governance	  BIM	  Loket	  2015	  
	  

	   Voor	  de	  standaarden	  die	  in	  beheer	  genomen	  worden	  bij	  het	  BIM	  Loket	  geldt	  in	  2015	  nog	  de	  huidige	  
organisatie.	  In	  het	  project	  groeipad	  (Cluster	  Management	  &	  Organisatie)	  zal	  samen	  met	  hen	  en	  
overige	  stakeholders	  een	  voorstel	  worden	  ontwikkeld	  hoe	  de	  gebruikers-‐	  ,	  werk-‐	  en	  stuurgroepen	  in	  
te	  passen	  zijn	  in	  de	  nieuwe	  organisatie	  per	  2016.	  	  Hun	  rol	  is	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  	  
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programmering	  en	  prioritering	  van	  het	  BIM	  Loket.	  Deze	  rol	  zal,	  naarmate	  het	  BIM	  Loket	  zich	  
ontwikkelt,	  in	  overleg	  met	  betrokkenen	  kunnen	  groeien	  naar	  een	  nieuwe	  structuur	  van	  stuurgroepen	  
en	  werkgroepen,	  in	  nauw	  overleg	  met	  bestuur/directie	  BIM	  Loket.	  	  
	  
Er	  is	  gekozen	  voor	  een	  stichting	  omdat	  het	  BIM	  Loket	  zelfstandig	  financiële	  handelingen	  zal	  
verrichten	  en	  om	  de	  neutrale	  positie	  naar	  de	  markt	  te	  onderstrepen.	  	  
	  
Er	  is	  bewust	  gekozen	  om	  het	  bestuur	  niet	  te	  vormen	  vanuit	  de	  gebruikers	  (met	  uitzondering	  van	  de	  
voorzitter)	  maar	  vanuit	  de	  kennisorganisaties,	  omdat	  in	  de	  eerste	  jaren	  het	  verbinden	  van	  de	  
kennisorganisaties	  	  randvoorwaardelijk	  is	  voor	  het	  BIM	  Loket.	  De	  sturing	  vanuit	  de	  gebruikers	  zal	  via	  
de	  bestaande	  en	  nieuwe	  gebruikersgroepen	  en	  de	  BIR	  worden	  gevoed.	  	  	  
	  
Uitvoeringsorganisatie	  	  
De	  uitvoeringsorganisatie	  bevat	  een	  klein,	  kwalitatief	  hoogwaardig	  en	  pro-‐actief	  bureau	  (lean	  &	  
mean)	  met	  functies	  in	  deeltijd.	  Het	  BIM	  Loket	  zal	  zelf	  geen	  personeel	  in	  dienst	  nemen,	  het	  
uitgangspunt	  is	  inzet	  (detachering)	  uit	  de	  deelnemende	  kennisorganisaties	  of	  inzet	  van	  freelancers	  
uit	  de	  markt.	  Het	  betreft:	  

• Een	  directeur	  (ongeveer	  0,4	  fte)	  
• Een	  hoofd	  bedrijfsbureau	  (ongeveer	  0,2	  fte)	  
• Een	  communicatie	  adviseur	  (ongeveer	  0,2	  fte)	  
• Een	  bureau-‐ondersteuner	  (ongeveer	  0,2	  fte)	  

Deze	  medewerkers	  werken	  ook	  mee	  in	  de	  clusters	  aan	  het	  inhoudelijke	  werk.	  	  
	  
Voor	  het	  tactisch	  beheer	  is	  er	  sprake	  van	  een	  kernteam	  dat	  stuurt	  op	  kwaliteit	  en	  voortgang.	  Het	  
kernteam	  bestaat	  uit	  parttime	  trekkers	  voor	  de	  activiteiten	  per	  cluster	  van	  het	  werkprogramma,	  
aangevuld	  met	  enkele	  gebruikers/adviseurs.	  	  

• Trekker	  cluster	  Mens	  &	  Cultuur	  (centrale	  voorlichting	  en	  adoptie)	  	  
• Trekker	  cluster	  Management	  &	  Organisatie	  (gezamenlijk	  beheer)	  	  
• Trekker	  cluster	  InformatieTechnologie	  	  (inter)nationale	  aansluiting)	  
• Gebruikers/adviseurs:	  vertegenwoordiger	  van	  Bouwend	  Nederland,	  clustertrekker	  

Informatietechnologie	  van	  het	  BIR	  programma,	  ...	  
	  

De	  trekkersrol	  voor	  Mens	  &	  Cultuur	  zal	  ingevuld	  worden	  door	  de	  directeur	  (vloeit	  logisch	  voort	  uit	  de	  
rol	  van	  directeur).	  De	  overige	  trekkersrollen	  worden	  ingevuld	  vanuit	  de	  kennisorganisaties.	  De	  
clustertrekker	  stuurt	  op	  het	  doel	  van	  zijn	  cluster	  en	  de	  tijdige	  totstandkoming	  van	  resultaten	  en	  
organiseert	  hiervoor	  indien	  nodig	  een	  werkgroep.	  	  De	  coördinatiegroep	  vormt	  het	  inhoudelijk	  
aanspreekpunt	  en	  de	  kennisbasis	  voor	  het	  operationeel	  beheer	  van	  de	  standaarden.	  Deze	  groep	  zal	  
vanuit	  de	  eigen	  beheeractiviteiten	  meewerken	  aan	  de	  totstandkoming	  van	  de	  gezamenlijke	  
resultaten	  in	  de	  clusters	  en	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  inhoudelijke	  kwaliteit.	  De	  
uitvoeringsorganisatie	  bestaat	  verder	  uit	  de	  achterliggende	  technische,	  domein-‐,	  en	  ICT	  experts	  in	  de	  
kennisorganisaties.	  	  
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Figuur	  7	  Uitvoeringsorganisatie	  	  
	  
	  
Het	  uitgangspunt	  is	  medewerkers	  	  vanuit	  de	  kennisorganisaties	  (voor	  de	  rollen	  in	  het	  bureau,	  
clustertrekkers	  en	  het	  beheer	  van	  ingebrachte	  standaarden)	  te	  detacheren	  bij	  het	  BIM	  Loket	  tegen	  
de	  geldende	  kostprijstarieven	  van	  de	  organisatie.	  De	  selectie	  van	  kandidaten	  gebeurt	  in	  overleg,	  de	  
directeur	  beslist.	  Voor	  standaarden	  die	  reeds	  in	  beheer	  zijn	  en	  worden	  overgedragen	  aan	  het	  BIM	  
Loket	  is	  het	  uitgangspunt:	  continuïteit	  van	  de	  huidige	  bezetting.	  Beheerders	  van	  standaarden	  die	  nog	  
niet	  volledig	  in	  beheer	  zijn	  gegeven	  in	  het	  BIM	  Loket	  vallen	  onder	  aansturing	  van	  de	  eigen	  
organisatie;	  er	  is	  sprake	  van	  een	  projectmatige	  samenwerking	  in	  het	  BIM	  Loket	  op	  in-‐kind	  basis.	  	  
	  
Huisvesting	  van	  het	  BIM	  Loket	  vindt	  plaats	  op	  de	  Bouwcampus;	  daarnaast	  is	  het	  BIM	  Loket	  ook	  een	  
virtuele	  organisatie.	  De	  Bouwcampus	  heeft	  als	  doel	  om	  partijen	  bijeen	  te	  brengen	  en	  de	  
fragmentatie	  te	  verminderen	  in	  de	  kennisinfrastructuur	  in	  de	  bouwsector.	  Dit	  sluit	  uitstekend	  aan	  op	  
de	  doelen	  van	  het	  BIM	  Loket	  en	  we	  verwachten	  hier	  dan	  ook	  een	  kruisbestuiving.	  	  
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8 FINANCIEEL	  PLAN	  

8.1 KOSTEN	  
De	  begroting	  van	  het	  BIM	  Loket	  bestaat	  uit:	  kosten	  voor	  het	  bureau,	  kosten	  voor	  de	  clusters,	  
(lopende)	  kosten	  voor	  het	  beheer	  van	  de	  standaarden	  en	  (toekomstige)	  projecten.	  
	  
	  	  Tabel	  4	  Begroting	  BIM	  loket	  

	  
	  

Voor	  2015	  zijn	  geen	  middelen	  voor	  beheer	  CB-‐NL	  beschikbaar	  en	  zal	  gewerkt	  worden	  met	  in-‐kind	  
bijdragen.	  In	  de	  begroting	  zijn	  de	  bedragen	  van	  COINS	  en	  	  VISI	  vanaf	  medio	  2015	  meegenomen6	  en	  
vanaf	  2016	  ook	  CB-‐NL	  en	  NLCS.	  	  Verdere	  uitbreiding	  volgens	  het	  groeimodel.	  Voor	  het	  beheer	  van	  de	  
standaarden	  zijn	  vooralsnog	  beperkt	  middelen	  beschikbaar	  voor	  CB-‐NL,	  COINS,	  VISI	  en	  NLCS.	  De	  
huidige	  beheerders	  van	  de	  standaarden	  zullen	  hun	  werk	  in	  het	  loket	  continueren	  en	  hiervoor	  worden	  
betaald.	  De	  beheerders	  van	  de	  samenwerkende	  standaarden	  zullen	  beperkt	  middelen	  aandragen	  
voor	  de	  communicatie	  die	  nu	  gezamenlijk	  via	  het	  loket	  wordt	  verzorgd.	  Als	  het	  beheer	  van	  een	  
standaard	  (bijvoorbeeld	  VISI)	  aan	  het	  loket	  wordt	  overgedragen	  zullen	  bijdragen	  van	  gebruikers	  voor	  
dit	  beheer	  daarna	  hun	  facturen	  via	  het	  BIM	  Loket	  ontvangen.	  
	  
Een	  begroting	  	  voor	  het	  gehele	  BIM	  Loket	  met	  financieel	  overzicht	  over	  alle	  standaarden	  en	  inzicht	  in	  
betrokken	  fte’s	  is	  als	  bijlage	  9.6	  opgenomen.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Dit	  kan	  nog	  wijzigen	   in	  de	  praktijk,	  afhankelijk	  van	  het	  moment	  van	  overdracht	  (nader	  te	  besluiten	  door	  de	  
betreffende	  organisaties).	  	  
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Daarnaast	  is	  er	  sprake	  van	  een	  grote	  in-‐kind	  inzet	  in	  de	  vele	  achterliggende	  werk/gebruikersgroepen	  
e.d.	  7	  
	  

8.2 FINANCIERING	  EN	  BUSINESS-‐CASE	  
	  
Businessmodel	  voor	  financiering	  
Er	  is	  een	  analyse	  gemaakt	  van	  mogelijke	  businessmodellen	  om	  meerjaren-‐dekking	  te	  vinden	  voor	  de	  
kosten	  van	  het	  BIM	  Loket.	  De	  conclusie	  is	  dat	  met	  financiering	  via	  een	  (collectieve)	  bijdrage	  door	  de	  
gebruikers	  	  het	  BIM	  Loket	  haalbaar	  is	  tot	  eind	  2018.	  Deze	  financiering	  vindt	  plaats	  via	  toegezegde	  
bijdragen	  van	  de	  BIR-‐branches	  plus	  FME	  en	  de	  opdrachtgevers:	  gemeenten,	  provincies,	  ProRail,	  
Rijkswaterstaat,	  Rijksvastgoedbedrijf,	  corporaties,	  netbeheerders	  en	  Schiphol.	  	  
De	  jaren	  2015	  en	  2016	  (fase	  1	  t/m	  2)	  zijn	  overgangsjaren.	  2017	  en	  2018	  vormen	  de	  basis	  voor	  de	  
langere	  termijn.	  De	  organisatie	  is	  nu	  beperkt	  vormgegeven	  en	  om	  het	  BIM	  loket	  tot	  volle	  glorie	  te	  
kunnen	  laten	  komen	  is	  aanvullende	  financiering	  	  ter	  grootte	  van	  k€	  250-‐500	  jaarlijks	  wenselijk.	  Echter	  
met	  de	  in	  onderstaande	  tabel	  (tabel	  5)	  toegezegde	  financiering	  kan	  een	  start	  gemaakt	  worden	  en	  is	  	  
de	  continuïteit	  van	  de	  financiering	  meerjarig	  geborgd.	  De	  bedragen	  genoemd	  in	  onderstaande	  
financieringstabel	  zijn	  toegezegd	  en	  daarmee	  incasseerbaar.	  
	  
Met	  dit	  businessmodel	  zijn	  de	  standaarden	  die	  in	  beheer	  zijn	  van	  het	  BIM	  Loket	  vrij	  beschikbaar,	  er	  is	  
dus	  geen	  drempel	  voor	  gebruik.	  Dit	  geldt	  natuurlijk	  niet	  voor	  de	  benodigde	  software	  om	  deze	  
standaarden	  te	  gebruiken.	  
	  
Voor	  VISI,	  dat	  al	  een	  eigen	  meerjarige	  financiering	  kent,	  zal	  in	  het	  overdrachtsplan	  worden	  
beschreven	  hoe	  de	  lopende	  overeenkomsten	  worden	  voortgezet.	  
	  
Voor	  de	  standaarden	  die	  niet	  in	  beheer	  worden	  gegeven	  geldt	  het	  eigen	  businessmodel;	  in	  die	  
gevallen	  worden	  voor	  de	  dienstverlening	  van	  het	  BIM	  Loket	  (in	  de	  clusters)	  in	  
samenwerkingsovereenkomsten	  	  afspraken	  gemaakt	  over	  (in-‐kind)	  	  bijdragen.	  
	  
Met	  dit	  businessmodel	  is	  ook	  de	  dekking	  voor	  de	  basiskosten	  van	  het	  bureau	  voor	  het	  BIM	  Loket	  
rond.	  Indien	  de	  financiers	  (of	  het	  BIM	  Loket)	  meer	  willen,	  kan	  een	  voorstel	  worden	  ingediend.	  De	  
financiers	  zullen	  daar	  dan	  mee	  moeten	  instemmen.	  Indien	  het	  aantal	  financiers	  uitbreidt	  of	  er	  
subsidies	  verworven	  worden	  kan,	  als	  de	  doelstellingen	  van	  het	  loket	  behaald	  worden,	  de	  bijdrage	  
van	  partijen	  verlaagd	  worden.	  De	  uitdaging	  is	  om	  de	  vaste	  lasten	  die	  nu	  nog	  door	  een	  beperkt	  aantal	  
partijen	  worden	  gedragen,	  te	  verdelen	  over	  meerdere	  schouders.	  Het	  BIM	  Loket	  kan	  daarnaast	  extra	  
inkomsten	  genereren	  door	  haar	  diensten	  uit	  te	  breiden	  tegen	  betaling	  (zonder	  marktverstoring),	  bij	  
voorbeeld	  rond	  specifieke	  projecten	  en	  rond	  dienstverlening/opleidingen	  waar	  de	  kennisorganisaties	  
invulling	  aan	  kunnen	  geven	  	  
	  
Na	  circa	  2	  jaar	  vindt	  een	  evaluatie	  plaats	  van	  het	  businessmodel,	  gelijk	  met	  de	  evaluatie	  van	  de	  
governance.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Door	  de	  VISI	  community	  is	  vastgesteld	  dat	  aan	  beheer	  (en	  doorontwikkeling)	  van	  VISI	  op	  jaarbasis	  meer	  dan	  
10.000	  uur	  per	   jaar	   in-‐kind	  besteed	  wordt.	  Ook	   in	  andere	  communties	  zoals	  bij	  voorbeeld	  NLCS	   is	  de	   in-‐kind	  
inzet	  groot.	  Extrapolatie	  voor	  het	  hele	  BIM	  Loket	  levert	  een	  forse	  waarde	  op,	  naar	  schatting	  richting	  1	  M	  Euro	  
op	  jaarbasis. 	  
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	  	  Tabel	  5	  Financiering	  BIM	  loket	  

	  
	  
Businesscase	  	  
De	  businesscase	  voor	  financiers	  is	  afhankelijk	  van	  de	  eigen	  context.	  Voor	  financiers	  is	  het	  de	  eigen	  
opgave	  om	  de	  bijdrage	  middels	  een	  lidmaatschap	  van	  het	  BIM	  Loket	  naar	  de	  eigen	  achterban	  te	  
legitimeren.	  Het	  BIM	  Loket	  helpt	  graag	  bij	  het	  opstellen	  van	  dergelijke	  (maatwerk)	  motivaties.	  	  
De	  businesscase	  voor	  de	  organisaties	  die	  standaarden	  inbrengen	  is	  eveneens	  maatwerk.	  Ook	  hier	  
helpt	  het	  BIM	  Loket	  graag.	  	  
	  
Businesscase	  gehele	  sector	  
In	  de	  gehele	  bouwsector	  gaat	  ca.	  50	  miljard	  Euro	  per	  jaar	  om.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  door	  werken	  
met	  BIM	  op	  termijn	  een	  structurele	  besparing	  kan	  worden	  bereikt	  van	  ca.	  10	  procent,	  oftewel	  5	  
miljard	  Euro	  op	  jaarbasis.	  Door	  BIM	  versneld	  te	  implementeren	  komen	  deze	  financiële	  voordelen	  ook	  
versneld	  in	  de	  sector	  terecht.	  De	  bijdrage	  hieraan	  vanuit	  het	  BIM	  Loket	  is	  uiteraard	  lastig	  te	  
kwantificeren.	  Zou	  (fictief)	  het	  BIM	  Loket	  bijdragen	  aan	  een	  snellere	  volledige	  implementatie	  van	  
circa	  1	  jaar,	  dan	  is	  zo'n	  50	  M	  Euro	  bespaard	  in	  de	  sector.	  De	  investering	  in	  het	  BIM	  Loket	  	  is	  daarmee	  
relatief	  beperkt.	  	  In	  andere	  sectoren	  is	  werken	  met	  "BIM"	  al	  veel	  meer	  gebruikelijk.	  
	  
Financiering	  voor	  ontwikkeling	  
Financiering	  van	  ontwikkelingsprojecten	  kan	  mogelijk	  mede	  gehaald	  worden	  uit	  subsidies	  voor	  
toegepast	  wetenschappelijk	  onderzoek.	  Gezien	  het	  feit	  dat	  dit	  werk	  in	  correlatie	  met	  de	  markt	  
plaatsvindt,	  en	  er	  cofinanciering	  aanwezig	  is,	  	  verhoogt	  dit	  de	  kansen	  op	  een	  subsidie.	  	  	  
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Dergelijke	  trajecten	  zijn	  maatwerktrajecten	  die	  ruime	  doorlooptijd	  vragen	  voor	  lobby	  en	  uitwerking	  
(1	  à	  2	  jaar).	  	  Het	  feit	  dat	  de	  Bouw	  geen	  topsector	  is,	  is	  een	  fors	  nadeel.	  Geadviseerd	  wordt	  dat	  de	  
bouwsector	  hierover	  contact	  zoekt	  met	  het	  ministerie	  van	  Economische	  Zaken,	  zodat	  er	  aanvullend	  
geïnvesteerd	  wordt	  in	  de	  Bouwcampus.	  
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9 BIJLAGEN	  
	  

9.1 NADERE	  ANALYSE:	  SWOT-‐	  EN	  STAKEHOLDERSANALYSE	  
Tabel	  6	  SWOT	  analyse	  	  
Sterkten	  
-‐ BIM	  awareness	  groeit	  in	  bouwsector	  
-‐ Veel	  kennis	  en	  ervaring	  bij	  standaardbeheerders	  en	  kleine	  

groep	  experts	  over	  standaarden	  
-‐ Samenwerkingsbereidheid	  bij	  standaardbeheerders	  

Zwakten	  
-‐ Onbekendheid	  en	  gebrek	  aan	  kennis	  over	  BIM	  en	  

toepassen	  standaarden	  bij	  (potentiele)	  gebruikers	  
-‐ Aanbod	  standaarden	  nog	  onvoldoende	  ontwikkeld	  voor	  

integraal	  gebruik	  
-‐ Cultuuromslag	  nodig	  voor	  brede	  toepassing	  BIM	  (zowel	  OG	  

als	  ON)	  
-‐ Fragmentatie	  in	  beheer	  van	  standaarden	  
-‐ Standaarden	  veelal	  sterk	  gericht	  op	  ontwikkeling,	  beperkt	  

aandacht	  voor	  implementatie	  
-‐ Gebrek	  aan	  ondersteunende	  software	  voor	  standaarden	  
-‐ Businessmodellen	  van	  sommige	  standaarden	  onder	  druk;	  

free-‐riders	  (gebruik	  zonder	  betalen)	  
Kansen	  
-‐ Awareness	  strategisch	  belang	  BIM	  nog	  beperkt,	  voordelen	  

nog	  verder	  uit	  te	  venten	  	  
-‐ Opdrachtgevers	  kunnen	  voorschrijven;	  BIM	  stimuleren	  via	  

wetgeving?	  
-‐ Door	  economische	  crisis	  meer	  aandacht	  voor	  

kostenbeheersing	  
-‐ Meer	  aandacht	  voor	  SE/functioneel	  specificeren	  
-‐ Internationale	  ontwikkelingen:	  opstart	  EU	  BIM	  taskforce,	  

professionalisering	  bSI;	  bedrijven	  werken	  meer	  internationaal	  
-‐ Minder	  nieuwbouw,	  meer	  beheer	  en	  onderhoud	  (voordelen	  

BIM	  als	  informatiebron	  en	  -‐opslag)	  
-‐ Behoefte	  aan	  intersectorale	  samenwerkingsverbanden	  voor	  

kennisdeling	  (best	  practices	  en	  BIM	  maturity)	  	  

Bedreigingen	  
-‐ Teveel	  voor	  muziek	  uitlopen	  met	  open	  BIM	  Standaarden	  	  

(partijen	  voelen	  zich	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  
implementatie	  van	  de	  open	  BIM	  standaarden	  in	  "gesloten"	  
software)	  

-‐ Gefragmenteerdheid	  opdrachtgevers	  in	  het	  voorschrijven	  
van	  standaarden	  en	  gebrek	  aan	  kennis	  hierover.	  Een	  
samenhangend	  stelsel	  moet	  ook	  in	  samenhang	  worden	  
voorgeschreven	  om	  de	  transitie	  mogelijk	  te	  maken.	  

-‐ Bouwsector	  is	  gefragmenteerd	  en	  geen	  topsector	  in	  het	  
nationale	  innovatiebeleid	  

-‐ Afhankelijkheid	  van	  BIM	  kennisniveau	  ketenpartners	  
-‐ Gebrek	  aan	  transparantie,	  openheid	  en	  vertrouwen	  tussen	  

projectpartners	  om	  samen	  met	  BIM	  te	  werken	  
	  
De	  sterkten	  en	  zwakten	  sluiten	  aan	  bij	  de	  motieven	  voor	  het	  BIM	  Loket.	  Wat	  betreft	  de	  kansen	  zijn	  er	  	  
volop	  ontwikkelingen,	  ook	  internationaal	  gezien,	  waarop	  met	  het	  BIM	  Loket	  verder	  kan	  worden	  
ingespeeld.	  Het	  BIM	  Loket	  kan	  een	  middel	  zijn	  om	  de	  fragmentatie	  in	  de	  bouwsector	  te	  verminderen	  
en	  de	  	  transparantie	  en	  onderling	  vertrouwen	  te	  vergroten,	  en	  daarmee	  te	  laten	  zien	  dat	  de	  
bouwsector	  wel	  degelijk	  relevant	  is	  als	  topsector!	  Het	  risico	  van	  teveel	  voor	  de	  muziek	  uitlopen	  is	  
een	  punt	  dat	  aandacht	  behoeft	  in	  de	  verdere	  uitwerking	  van	  het	  BIM	  Loket.	  
	  
Stakeholderanalyse	  
In	  figuur	  8	  zijn	  de	  belangrijkste	  stakeholders	  geïnventariseerd	  rond	  open	  BIM	  Standaarden.	  Dit	  
omdat	  er	  vrij	  veel	  spelers	  betrokken	  zijn	  ("bestuurlijke	  drukte");	  het	  is	  van	  belang	  ieder	  vanuit	  de	  
juiste	  rol	  aan	  te	  spreken.	  Er	  is	  een	  indeling	  in	  vier	  groepen,	  gericht	  op	  de	  rollen	  die	  partijen	  spelen	  in	  
het	  BIM	  Loket:	  leveranciers,	  beslissers,	  gebruikers,	  uitvoerders.	  Met	  alle	  rollen	  dient	  afstemming	  in	  
nader	  te	  bepalen	  wijze	  (van	  informeren	  tot	  mee-‐beslissen)	  plaats	  te	  vinden	  voor	  het	  BIM	  Loket.	  	  
Partijen	  kunnen	  meerdere	  rollen	  hebben.	  	  
	  
De	  gebruikers	  zijn	  in	  te	  delen	  in	  zes	  branches	  die	  op	  de	  leveranciers	  na	  vertegenwoordigd	  zijn	  in	  de	  
BIR.	  De	  BIR	  speelt	  ook	  een	  rol	  als	  leverancier	  van	  een	  aantal	  standaarden	  en	  als	  financier	  voor	  het	  
BIM	  Loket	  en	  is	  daarmee	  ook	  beslisser	  voor	  het	  BIM	  Loket.	  De	  kennisorganisaties	  spelen	  eveneens	  
een	  rol	  als	  leverancier	  van	  de	  standaarden	  vanuit	  hun	  beheerrol	  en	  zijn	  daarmee	  ook	  beslisser.	  
Andere	  leveranciers	  zijn	  dienstverleners	  zoals	  adviesbedrijven,	  software	  leveranciers,	  
kennisinstellingen	  (onderwijs,	  onderzoek)	  en	  kennisorganisaties	  op	  het	  gebied	  van	  standaardisatie	  
zoals	  NEN,	  TNO	  en	  Bureau	  Forum	  Standaardisatie.	  De	  uitvoerders	  zijn	  de	  partijen	  die	  de	  standaarden	  
in	  de	  praktijk	  ontwikkelen	  en	  beheren,	  een	  veelheid	  aan	  stuur/gebruikers/technische	  groepen	  waarin	  
bedrijven,	  overheden	  en	  universiteiten	  actief	  zijn.	  Deze	  groepen	  zijn	  nu	  nog	  per	  standaard	  
georganiseerd	  en	  verbinden	  van	  deze	  groepen	  biedt	  kansen	  voor	  kennisuitwisseling	  en	  harmonisatie	  



	   30	  

van	  de	  standaarden	  en	  breder	  gebruik.	  De	  kennis	  en	  betrokkenheid	  in	  deze	  groepen	  is	  een	  
belangrijke	  basis	  voor	  	  het	  BIM	  Loket.	  De	  BIR	  is	  een	  uniek	  platform	  waarin	  overheid	  en	  bedrijfsleven	  
samenwerken	  en	  zelfstandig	  de	  benodigde	  ontwikkelingen	  aanjagen	  en	  financieren	  vanuit	  hun	  
behoefte.	  Het	  onderwijs	  en	  de	  wetenschap	  zijn	  niet	  in	  de	  BIR	  vertegenwoordigd	  (onderwijs	  wel	  in	  
het	  programmabureau	  BIR).	  Met	  de	  software	  leveranciers	  is	  vanuit	  sommige	  standaarden	  veel	  
contact	  maar	  vanuit	  andere	  beperkt,	  hier	  ligt	  een	  kans	  voor	  meer	  samenwerking	  met	  het	  oog	  op	  
adoptie	  van	  de	  standaarden.	  Met	  de	  universiteiten	  is	  enig	  contact,	  vooral	  vanuit	  de	  inhoud;	  er	  is	  tot	  
op	  heden	  geen	  sprake	  van	  mede	  door	  de	  nationale	  onderzoeksfondsen	  (NWO,	  STW	  e.d.)	  
gefinancierde	  BIM	  onderzoeksprogramma's.	  Met	  het	  onderwijs	  is	  relatief	  veel	  contact,	  vooral	  op	  
HBO-‐niveau,	  vanuit	  de	  behoefte	  aan	  BIM	  expertise.	  	  
	  

	  
Figuur	  8	  Stakeholder	  analyse	  
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9.2 KENNISORGANISATIES:	  INBRENG	  &	  HALEN	  BIM	  LOKET	  	  
Tabel	  7	  kennisorganisaties	  
Kennisorganisatie	   Voorstel	  inbreng	  voor	  loket	   Halen	  bij	  loket	  
buildingSMART	  
Benelux	  

- ingang	  buildingSMART	  netwerk	  
- wijzigingsvoorstellen	  IFC	  internationaal	  

inbrengen	  

- sterkere	  aansluiting	  NL	  op	  buildingSMART	  
standaarden	  	  

- meerwaarde	  voor	  sector	  	  
CROW	   - standaard	  VISI	  

- kennis	  en	  ervaring	  (veel	  geïnvesteerd	  in	  Cheobs	  
in	  het	  verleden)	  

- meer	  (volledig	  voldoende)	  financiering	  voor	  
beheer	  en	  actualisatie	  

- 1	  factuur;	  geen	  sores	  meer	  om	  bijdragen	  te	  innen	  
(is	  m.n.	  ook	  de	  roep	  van	  de	  huidige	  VISI-‐
donateurs…)	  

- meer	  gebruik	  
- meer	  begrip	  voor	  'bigger	  picture'	  en	  voordelen	  
- wil	  graag	  functioneel	  beheer	  doen	  voor	  bv	  CB-‐NL	  

(en	  kan	  dat	  ook	  blijven	  doen	  voor	  VISI)	  
Geonovum	   - Beheer	  IMGeo	  blijft	  bij	  Geonovum	  (behoort	  

niet	  tot	  het	  Bouw-‐domein).	  	  	  
- Wijzigingsvoorstellen	  CityGML	  internationaal	  

inbrengen	  
- internationaal	  netwerk	  OGC	  
- netwerk	  softwareleveranciers	  en	  hoe	  deze	  er	  

beter	  bij	  te	  betrekken	  
- aanbod	  om	  samen	  een	  "Deur"	  te	  maken	  naar	  

PDOK	  (Publieke	  Dienstverlening	  op	  de	  Kaart,	  
geodataportal)	  voor	  toegankelijke	  geodata	  
vanuit	  de	  bouw	  

- geo-‐begrippenkader	  als	  koppelmechanisme	  
met	  het	  CB-‐NL	  begrippenkader	  voor	  het	  vinden	  
van	  geodata	  via	  CB-‐NL	  

- meer	  gebruikers	  van	  geostandaarden	  vanuit	  de	  
bouwwereld	  

- voorkomen	  dubbel	  werk	  (bv	  CityGML	  en	  IFC	  voor	  
Infra)	  

- bedienen	  stakeholders	  in	  de	  bouw	  
- leren	  over	  bouwsector	  
- legitimatie	  nut	  van	  geo	  
- invulling	  visie	  GeoSamen	  (brug	  met	  bouwsector)	  
- 1	  factuur	  niet	  relevant	  want	  standaard	  is	  gratis	  

SBRCURnet	   - NLCS	  standaard	  (samen	  met	  BIR)	  
- kennis	  (W.	  Notenbomer)	  	  
- aanbod:	  telefoonfunctie	  verzorgen	  door	  secr.	  

SBRCURnet	  	  

- meerwaarde	  voor	  sector	  voor	  ketenintegratie	  
- efficiency	  
- 1	  factuur	  
- meer	  gebruikers	  
- doorgroeimogelijkheid	  	  

STABU	   - Standaard	  GB-‐CAS	  en	  NL/SfB	  (namens	  BNA;	  
BNA	  is	  ook	  akkoord)	  

- STABU	  is	  momenteel	  in	  gesprek	  over	  de	  
classificaties	  van	  STABU	  Bouwbreed:	  hoe,	  tot	  
welk	  niveau	  deze	  kunnen	  worden	  ingebracht	  
en	  ontsloten.	  

- Kennis	  (R.	  Baayen,	  Jaco	  Ruijs,	  4	  
domeinspecialisten)	  

- -‐	  	  

- 1	  factuur	  
- 1	  centrale	  promotie	  
- efficiency	  en	  gezamenlijke	  ontwikkelagenda	  
- gezamenlijke	  afstemmingsprojecten	  
- extra	  advies/opleidingsmogelijkheden	  stichtingen	  

S@les	   in	   de	  
Bouw/ETIM	  

- Beheer	  SidB	  standaard	  gaat	  niet	  over	  naar	  loket	  
(blijft	  bij	  GS1,	  bouw	  is	  slechts	  onderdeel),	  ook	  
niet	  1	  factuur	  (wellicht	  op	  termijn)	  

- ETIM	  standaard	  (classificatie)	  
- Kennis	  en	  ervaring,	  ook	  met	  andere	  sectoren	  
- Status	  SidB	  (erkende	  organisatie	  met	  

achterban)	  
- internationaal	  netwerk	  

- afstemming	  
- gemeenschappelijke	  communicatie	  
- extra	  gebruikers	  
- duidelijkheid	  naar	  de	  markt	  
- efficiency	  

BIR	   - standaarden	  CB-‐NL,	  COINS,	  Nat.	  BIM	  protocol,	  
VISI	  (samen	  met	  CROW),	  NLCS	  (samen	  met	  
SBRCURnet),	  	  

- startkapitaal	  3	  ton	  voor	  2015	  
- garantstelling	  voor	  eerste	  3	  jaar?	  	  

- integraal	  beheer	  open	  BIM	  Standaarden	  
duurzaam	  geborgd	  	  
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9.3 WIE	  ZIJN	  DE	  GEBRUIKERS	  	  
	  
Soorten	  gebruikers	  
De	  gebruikers	  zijn	  ingedeeld	  in	  strategisch,	  tactisch	  en	  operationeel.	  Daarnaast	  is	  onderscheid	  gemaakt	  in	  
opdrachtgevers,	  opdrachtnemers,	  beheerders,	  dienstverleners	  en	  eindgebruikers.	  
	  
Voorbeelden	  van	  functies	  behorende	  bij	  de	  verschillende	  categorieën	  zijn	  opgenomen	  in	  tabel	  8.	  
	  
Tabel	  8	  BIM	  gebruikers	  

	  
	  
Gebruikers-‐doelgroepen	  per	  doelstelling	  van	  het	  BIM	  Loket	  	  
Onderstaande	  tabel	  (tabel	  9)	  geeft	  de	  doelgroepen	  onderscheiden	  naar	  de	  doelstelling	  van	  het	  BIM	  Loket	  weer.	  	  
(A=	  Adoptie,	  V=	  centrale	  Voorlichting,	  I	  =	  (inter)nationale	  aansluiting	  ,	  G	  =	  Gezamenlijk	  beheer.	  Dubbele	  letters	  
=	  kerndoelgroep)	  
	  
Tabel	  9	  Gebruikersdoelgroepen	  per	  doelgroep	  
Gebruiker	   Strategisch	  	  

(bestuur,	  directie)	  
Tactisch	  (manager,	  
projectleider)	  

Operationeel	  	  
(medewerker)	  

Opdrachtgevers	  
(overheden,	  corporaties,	  netbeheerders,	  zakelijke	  
opdrachtgevers	  zoals	  overheids	  NV's,	  ontwikkelaars,..)	  

AA,	  I	   AA,	  V,	  I,	  G	   VV,	  G	  

Opdrachtnemers	  	  
(architecten,	  installateurs,	  aannemers,	  ing.bureaus,	  
fabrikanten,	  leveranciers,	  groothandels,..	  )	  

A,I	   AA,	  V,	  I,	  G	   VV,	  G	  

Beheerders	  
(assetmanagers,	  facilitymanagers,..)	  

AA,	  I	   AA,	  V,	  I,	  G	   VV,	  G	  

Dienstverleners	  
(software	  leveranciers,	  organisatie	  adviseurs,	  Datapool,	  
transportbedrijven,	  schoonmakers,	  de	  “pers”,	  ..)	  

A,I	   AA,	  V,	  I,	  G	   VV,	  G	  

Eindgebruikers	  
(bewoner,	  weggebruiker,	  reiziger,	  NS,	  …)	  
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9.4 OPEN	  BIM	  STANDAARDEN	  VERSUS	  MARKTEN	  
open	  BIM	  Standaarden	  versus	  branches	  
In	  tabel	  10	  zijn	  de	  organisaties	  per	  branche	  vermeld	  bij	  de	  betreffende	  open	  BIM	  standaard.	  Vooral	  ETIM,	  NL-‐
SfB	  en	  IFC	  kennen	  hoge	  gebruikersaantallen.	  Het	  is	  moeilijk	  om	  exacte	  getallen	  te	  geven	  omdat	  bij	  de	  open	  
standaarden	  vooral	  met	  afgeleide	  producten	  (software)	  wordt	  gewerkt.	  
	  
Tabel	  10	  Gebruikers	  (organisaties)	  open	  BIM	  Standaarden	  per	  branche	  in	  Nederland	  
Standaard\	  
Branche	  

Overheden	  
(ca.	  500	  max)	  

Aannem
ersbedrij
ven	   (ca.	  
10.000	  
max)	  

Architect
enburea
us	  
(ca.6320	  
max)	  

Ing	  
bureaus	  
(ca	  
6.000)	  

Instal-‐	  
lateurbe
drijven	  
(ca	  
10.000?)	  

Toeleveran
-‐ciers	  
(fabrikante
n,	  
groothand
els	  
(ca.	  2000)	  

Totaal	  	  
(ca.	  ...?)	  

Potentieel	  

CB-‐NL	   	   	   	   	   	   	   	   	  
CityGML	   	   	   	   	   	   	   	   	  
COINS	   RWS,	   prov.	  

Gld	  
x	  	   	   x	   	   	   ca	  50	   	  

ETIM	   	   -‐	   	   -‐	   x	   x	   ca.	  5000	   nu	   uitbreiding	  
naar	   bouw.	  
Ook	   maritiem	  
interesse.	  

GB-‐CAS	   	   	   	   	   	   	   ca	  150-‐200	   afname,	   er	  
waren	   ooit	   ca	  
1000	  
gebruikers	  

IFC	   x	   x	   x	   x	   	   	   ca.	  800	   	  
IMGeo	   overheden	  	   	   	   x	   	   	   ca.	  450	   in	   potentie	  

duizenden	  
Nat.	   BIM	  
Protocol	  

	   	   	   	   	   	   -‐	   	  

NLCS	   RWS,	  RVB,	  ca.	  
30	  
gemeenten,	  6	  
provincies,	  
waterschapp
en	  

10	  a	  20	   	   ca	   50,	   oa	  
Movares,	  
Antea,	  	  

	   	   ca.	   250	  
(ruim	   1000	  
individuele	  
gebruikers)	  

	  

NL/SfB	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   exacte	  
aantallen	  
onbekend,	  
schatting	  ca	  
1100	  

afname	   door	  
Bouwbreed	  

SidB	   corporaties	   x	   	   	   x	   x	   ca	  1000	   	  
VISI	   grote	  

gemeenten,	   ,	  
provincies,	  
prorail,	   rws,	  
waterschapp
en	  

x	   	   x	   	   	   meer	   dan	  	  
100	  

Netbeheerder
s,	  extra	  
gemeenten,	  
architecten,	  
installateurs,	  
fabrikanten,	  
,	  aannemers,	  
adviesbureaus	  

	  
open	  BIM	  Standaarden	  versus	  markten	  (bouwsectoren)	  
	  
In	  tabel	  11	  zijn	  de	  open	  BIM	  Standaarden	  gepositioneerd	  t.o.v.	  de	  huidige	  markten	  die	  ze	  afdekken,	  
en	  is	  aangegeven	  of	  het	  een	  kernmarkt	  (primaire	  focus)	  of	  een	  afgeleide	  markt	  (enige	  focus)	  betreft.	  	  
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Tabel	  11	  Standaarden	  versus	  huidige	  markt	  en	  groeimarkt.	  (X=kernmarkt,	  x=	  afgeleide	  markt,	  groen	  =	  
potentiele	  groeimarkt).	  	  
Standaard\Markt	  	   Woningbouw	   Utiliteitsbouw	   GWW	   Ruimtelijke	  

omgeving	  
Andere	   markten	   (buiten	   focus	   BIM	  
Loket)	  

CB-‐NL	   X	   X	   X	   X	   	  
CityGML	   x	   x	   x	   X	   	  
COINS	   x?	   x?	   X	   x?	   	  
ETIM	   X	   X	   X	   	   x	  (maritiem	  etc.)	  
GB-‐CAS	   X	   X	   	   	   	  
IFC	   X	   X	   x	   	   	  
IMGeo	   x	   x	   x	   X	   x	  (water	  etc.)	  
Nat.	  BIM	  Protocol	   X?	   X?	   X	   x?	   	  
NLCS	   -‐	   -‐	   X	   x	   	  
NL/SfB	   X	   X	   	   	   	  
SidB	   X	   X	   x	   	   	  
VISI	   x	   x	   X	   x	  	  (?)	   Overal	  (alle	  sectoren)	  waar	  

communicatieprocessen	  moeten	  
worden	  ondersteund	  

	  
Sommige	  standaarden	  zijn	  geschikt	  om	  een	  bredere	  markt	  af	  te	  dekken	  dan	  zij	  nu	  doen	  (b.v.	  VISI).	  
Ook	  in	  de	  kernmarkt	  is	  bij	  sommige	  standaarden	  verdere	  groei	  mogelijk,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  
inventarisatie.	  Disciplines	  zoals	  installatie	  en	  voor	  alle	  markten,	  deze	  standaarden	  zijn	  dan	  ook.	   	  
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9.5 PLANNING	  ACTIVITEITEN	  2015	  
Deze	   bijlage	   bevat	   de	   voorlopige	   planning.	   Uitwerking	   zal	   plaatsvinden	   in	   een	   plan	   van	   aanpak	   per	   cluster,	  
zodra	  het	  BIM	  Loket	  van	  start	  is.	  	  
	  
Tabel	  12:	  Cluster	  Mens	  &	  Cultuur,	  Centrale	  voorlichting	  
	  

	  
	  
Tabel	  13:	  Cluster	  Mens	  &	  Cultuur,	  Adoptie	  
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Tabel	  14:	  Cluster	  Management	  &	  Organisatie,	  Gezamenlijk	  beheer	  
	  

	   	  
	  
	  
Tabel	  15:	  Cluster	  InformatieTechnologie,	  (Inter)nationale	  aansluiting	  
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9.6 OVERZICHT	  ORGANISATIE	  EN	  FINANCIEN	  BIM	  LOKET	  
	  
Samenstelling	  Organisatie	  
	  
Raad	  van	  Toezicht:	  

• Cees	  Brandsen	  RWS	  (opdrachtgever,	  door	  Bouwend	  Nederland	  voorgedragen);	  voorzitter	  
• Eric	  van	  den	  Broek	  (voorgedragen	  door	  Bouwend	  Nederland)	  
• Joseph	  Kuling	  (voorgedragen	  namens	  UNETO-‐VNI)	  
• Ronald	  van	  Aggelen	  (voorgedragen	  namens	  BNA)	  
• Gert	  Kroon	  (voorgedragen	  namens	  NL-‐Ingenieurs)	  

	  
Bestuur	  BIM	  Loket	  

• Herman	  Winkels	  (RWS):;onafhankelijk	  voorzitter	  aangesteld	  namens	  RvT:	  
• Jack	  de	  Leeuw	  (SBRCURnet);	  penningmeester	  
• Iman	  Koster	  (CROW)	  
• Marc	  Verhage	  (STABU)	  

Partners	  BIM	  Loket	  (geen	  stemrecht	  in	  bestuur	  BIM	  Loket;	  vergaderen	  wel	  mee)	  
• Rob	  van	  de	  Velde	  (Geonovum)	  
• Rien	  Wabeke	  (S@les	  in	  de	  Bouw/ETIM)	  
• NN	  (building	  SMART	  Chapter	  Benelux)	  

	  
Bureau	  	  

• Jacqueline	  Meerkerk	  -‐	  directeur	  
• Gerald	  Tory	  -‐	  hoofd	  bedrijfsbureau	  
• Communicatie	  adviseur	  -‐	  NN	  
• Bureau	  ondersteuner	  -‐	  NN;	  SBRCURnet?	  

	  
Kernteam	  	  

• Jacqueline	  Meerkerk	  (clustertrekker	  Mens	  &	  Cultuur)	  (vz)	  
• Martijn	  de	  Riet	  (bSB)	  &	  Marcel	  Reuvers	  (Geonovum)	  (clustertrekkers	  Informatie	  Technologie)	  
• NN	  (clustertrekker	  Gezamenlijk	  beheer);	  CROW?	  
• Dik	  Spekkink	  (adviseur	  vanuit	  BIR)	  
• Arjan	  Walinga	  (adviseur	  vanuit	  gebruikers,	  Bouwend	  Nederland)	  
• Communicatie	  adviseur/hoofd	  bedrijfsbureau	  
• ...	  

	  
Coördinatiegroep	  

• Radboud	  Baayen	  (STABU)	  
• Peter	  Zwakhals	  (ETIM/	  Uneto-‐VNI)	  
• Benno	  Koehorst	  (CB-‐NL/	  RWS)	  
• Loek	  Boortman	  (S@les	  in	  de	  Bouw/	  GS1)	  
• Hans	  van	  Eekelen	  (Geonovum)	  
• Paul	  Jansen	  (VISI/CROW)	  
• Wouter	  Notenbomer	  (SBRCURnet)	  
• Martijn	  de	  Riet	  (buildingSMART	  chapter	  Benelux)	  
• Arjan	  Walinga	  (Bouwend	  Nederland)	  
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• Marijke	  Salters/Lancelot	  Schellevis	  (Bureau	  Forum	  Standaardisatie)	  
• Jan	  Rietveld	  (NEN)	  
• Dik	  Spekkink	  (BIR)	  
• Gerald	  Tory	  
• Jacqueline	  Meerkerk	  (vz)	  

	  
	  
Tabel	  16:	  Overzicht	  fte's	  en	  uitgaven	  BIM	  Loket	  2015	  

	  


